e Winschoten,
Gemeente W ote

Restauratie molen Dkjkstra.

Beknopt verslag 1e bouwvergadering op 14 september 1982,

Aanwezig zijn de heren Heijdra Ri jksdienst voor de Monumentenzorg
van Slochteren en Pasveer Prov.Gron.Molencommissie
Roemeling en Molema molenmakers.
Pruim en Qomkens gemeente Winschoten,

Subsidie.

In het kader van de versnelde uitvoering van de Herinrichting is bij beschikking van

7 sep 32 40 % van f. 345.000,- is f,138.500,- toegekend, voorwaarden o.a. 1e kwartaal-
decl,voor 15 cktober a.s., spoedige uitvoering, geen overschrijding krediet.

Yredie

Op 29 sep 82 zal de gemeenteraad opnieuw krediet moeten verlenen. Het Prins Bernhard
Fonds geeft geen subsidie zddat de netto-kosten voor de gemeente f£.8,000,— hoger
worden,

Uitvoering.

In verband met de grote stelposten uitvoering in regie aan de hand van de Omschrijving
met kostenbegroting dd. 22 jan 82, Directie: werkgroep bestaande uit de heren Heijdra,
van Slochteren, Pasveer, Pruim en Comkens, toezicht de heer Pasveer,
Uurloon f£,35,-. Termijnen f, 20,000,~, Weekrapporten noodzakeli jk,

CAR=verzekering.
Verzekerd b drag Roemeling en Molema verdubbeld tot £.200,000,-. Polis wordt opgezonden
Gemeentebestuur beraadt zich op CAR-verzekering wvoor dit ob;ect.

Rosden en wiekvorm,

Het gemezsntebestuur heeft bezwaar tegen klepsysteem en kiest voor fokwiek met remklep
en zellen. Groninger Molenstichting dringt aan op kleppen. Prov.Gron.Molencommissie
komt met advies.

Prijs Buurma dd, jan.1982 blijkt acceptabel,

iftelijke opdracht.
rdt binnenkort verzonden.

wang werkzaamheden.
enmaker bestelt meteen hout voor de zwichtstelling en geeft opdracht voor de roeden,

de van werken,
nieuwe zwichtstelling. Herstel ondertafelment en achtkantstijlen plus rechtzetten
rk bekijken.

Xwartaa'.opzave 15 oktober a.s.

Conserverende maatregelen (herstel kap en nieuw dakleer op de kap) uitgevoerd in nov,
en dec.1998, kosten inc., BTW f. 11.38%,46 te beschouden als 1e fase ? Xosten ook opge-
nomen in declaratip onderhouds*uhsidip 1978.

¥olenmaker zorgt voor tijdige indiening 1e termijn.

Tolzende wark

ck . r stadhuis Winschoten.




Gemeente Winschoten.

Beknopt verslag 2e bouwvergadering op 20 oktober 1982, restauratie molen Dijkstra.

Aanwezig zijn de heren Heijdra Ri jksdienst Monumentenzorg
van Slochteren Prov.Gron.MolenCommissie
Roemeling molenmaker
Pruim en Oomkens gemeente Winschoten

Verslaz 14 september 1982.

j Asconed CAR-verzekering gesloten voor dit object, verzekerd
W.A. £.2.500.000,~, premier risque op bestaande eigendommen
and, blikseminslag en explosie uitgesloten, eigen risico f£.2.500,-,
s~ + kosten + ass.bel.
Kwartaalopgave 3e kwartaal 1982 is verzonden.

Zwichtstelling.

Bestaande constructie blijkt slechter dan was voorzien. Nieuw materiaal blijkt
nodig. Te letten op voldoende wijdte van het hek. In de laatste fase strook langs
het muurwerk af te dekken met masonite + dik dakleer ter bescherming muurwerk
tegen inwatering.

Roeden, wiekvorm, as.,

Geen scheuren in askop geconstateerd. Banden zijn waarschijnlijk ter versteviging
van de vrij dunne wanden aangebracht. Mede gezien het feit, dat met remkleppen in
de fokwieken de molen beter te beheersen is dan bij oud-Hollandse voorzomen en
het vazk te weinig waait om de molen zonder stroomlijn te laten draaien wordt
toch gekozen voor fokwieken met remkleppen te bedienen met hefbomen etc. en met
stang door de as. De banden om de askop los te maken en controleren.

Ondertafelment en bovenachtkant.

Ter voorkoming van toekomstige mankementen is het gewenst, dat het t,felment wordt
vernisuwd., Hiertoe het muurwerk op te metselen totbovenkant huidig tafelment
(kalkspecie), van binnenuit gedeelte voor gedeelte nieuw tafelment aan te brengen
met haaklassen onddr de achtkantstijlen, met daarop zo lang mogelijke stiepstukken,
waarop de achtkantstijlen ter voorkoming van uitbreken met verzonken zware hoeki j-—
zers worden vastgezet. De achtkantstijlen af te zagen om de nodige ruimte te krijge
Waar nodig pulhout onder de stijlen toe te passen. Om Z.W.stijl trekband te maken.
Te letten op voldoende ondersteuning van het achtkant. De onderliggende balklagen
bieden hiervoor voldoende mogelijkheden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van
het afkcmende hout van de zwichtstelling en de van molen Berg gekomen balken.

Ter vermindering van het gewicht de rosden, staart, spruiten en schoren te

verwijideren.

Veilizheidi op het werk,

Aangedrongen wordt op het gebruik van veiligheidsgordels.

Volzende bouwvergadering.
woensdaz 17 november a.s. 9.00 uur op de molen,




Gemeente Winschoten.

Restauratie molen Dijkstra
Nassaustraat 63 Winschoten.
ID-kode 811113003012 codenr, 7045871

Beknopt verslag van de 3e bouwvergadering op 17 november 1982.

Aanwezig zijn de heren Heijdra Rijksdienst Monumentenzorg
Pasveer : Prov.Gron.Molencommissie
Roemeling en Molema molenmakers
Pruim en Oomkens gemeente Winschoten.

Verslag van 20 oktober 1982.

3. Askop na de verwijdering van de roeden te ontroesten t.b.v. controle event.
scheurvorming. i

4. Ondertafelment op dezelfde hooghe te leggen als nuomdat verhoging allerlei proble-
men blijkt te geven. Conform afspraak 20 oktober [j.l. wel hoekstukken en beugels
azn te brengen. Laseind achtkantstijl cok wvan Opepe.

Overigens geen opmerkingen.

Bliksembeveiliging.
Uit te voeren als tot dusver en bij molen Berg. Sleepcontact voldoet niet aan
NEN 1014. Doorverbinding roeden alleen nodig bi] toepassing dakleer in de askop.

Kap etec.

Aan 1 lange schoor laseind van 4 m te maken, aan 1 korte schoor laseind van 1 m.
indere korte schoor is al aangelast, Trekscheur in de staartbalk in de gaten te
houden.

Roeden, lange spruit, korte spruit en staart zullen heden worden verwijderd,

Bovenachtkant.

Bij dakleer met glasvliesinlage zoals bij Molen Berg practisch geen vormverandering.
Aanbrengen behoeftdus niet te wachten tot de zomer. Ook de 2e laag conform molen

Berg.

Gietijzeren ramen waar mogelijk handhaven.

Onderachtkant.

Gietijzeren ramen te handhaven en te beglazen met plexiglas en silliconenkit.
Naden met muurwerk af te kitten, Ijzer behandelen 7=

Stand van de werkzaamheden.

Zwichtste]lling gereed op hekwerk na., Stijlen worden nu geplaatst.
Vloer stellingzolder gedeeltelijk opgebroken. Balklagen gestempeld.
Vloer schillenzolder tegen zuidelijke muur blijkt verrot.

Volzende vergadering.
woensdag 22 december 1982 om 14.00 uvur op de molen, daarna stadhuis,

Diversen.
Oude ite korte) vangstokx voorlopig te reserveren voor molen Idens.




Gemeente Winschoten.

Restauratie molen Dijkstra.

Nassaustraat 63 te Winschoten.
I.D.kode 811113003012 codenr, 7045871

Belmopt verslag van de 4e bouwvergadering op 22 december 1982,

Aanwezig zijn de heren Heijdra Rijksdienst voor de lMonumentenzorg
van Slochteren en Pasveer -Prov.Gron.lolencommissie
Roemeling en Molema Molenmakers

Pruim en Oomkens gem=sente VWinschoten,

Verslaz 17 november 1982.
3. In plaats van laseind aan 1 lange schoor een nieuwe van Cpepe
-~ f=] - £
Van de vrijgekomen lange schoor 1 korte schoor te maken. .
Gietijzeren ramen schhonmaken, goed meni&n en daarna te terem voor de plexi-
lasbeglazing dt aanzebracht -
glasbeglazing wordt aangebracht.

PP C I S

Kap.

5

Aan de achterzijde van een der voeghouten een schegstuk te maken,

Onderachtkant.
Boven de 2 stuks in de begroting genoemd zijn nog 2 legeringsbalken in de muur
verrot. 0ok hier slofstukken aan ts brengen.

Vloeren, etc.

Voor herstel vloer schillenzolder (duﬂtgroep) te rekenen op 4 m2.

Schillenhok (dusthok) 3c zolder af te scheiden van de rest van deze verdieping
met afkomende brede delen lage schotten.

Deuren.

n verband met de te verwachien krimp de binnenz » van grote inrijdeur te
voorzien van een dekker van voldoende breedte,

De stellingdeuren te voorzien van een hardhouten lat,

Stand van de werkzaamheden.

Op de vulstukken onder de daa in aanmerking komende achtkantstijler

en de verankering van de stijlen d.m.v. ijzers na is het ondertafelment klaar.
ZeW, achtkantstijl nog te zien van laseind.

Financieel is het werk nog binnen de begroting

rvaringsmaatregselen,
te overwogen,

Bord Ferinrichting,
De heer Pruim zal het voorgeschreven bord

B

ectrische installatie,
molenmaker zorgt voor de opdracht voor een bouwzansluiting,

door vandalisme,
De gereedliggende lange spruit wordt op het molenerf gelegd. staart en de
langer schoren worden met koettingen en sloten verankerd door de molenmaker

26 januari 198% om 9.00 uur in de molen.
kap met staart, schoren, roeden, enz.molen Edens,




Gemeente Winschoten,

Restauratie molen Dijkstra.
Nassaustraat 63 te Winschoten.

I.D.kode 811113003012 code nr, 7045871
Beknopt verslag van de 5e bouwvergadering op 26 januari 1983,

Aanwezig zijn de heren Heijdra Ri jksdienst voor de Monumentenzorg
Pasveer Prov.Gron.Molencommissie
Roemeling
Molema
Pruim
Qomkens
heer van Slochteren is wegens ziekte verhinderd.

) molenmakers

) gemeente Winschoten.

Verslag 22 december 1982.
Punt1.,5 De gietijzeren ramen te verven vé6r het plexiglas wordt aangebracht.

Kap.
Het bleek nodig dat eck aan het linkervoeghout een las werd gemaakt, De las in het
rechtervoeghout steekt voorbij de kruiring.

Onderachtkant,
Inmiddels zijn onder 4 legeringsbalken slofstukken aangebracht. Na inspectie
zal worden beslist of er nog 2 moeten worden gemaakt,

Veldmuren.
Bij het rechtzetten van het bovenachtkant zijn de muren plaatselijk gezet. Te
herstellen nadat er een las aan een van de achtkantstijlen is gemaakt,

Korte spruit.
Het slechte stuk in het hart weghalen en het gat opvullen met epoxyhars, dat
door de dienst gemeentewerken zal worden verstrekt,

Wiekenkruis. d
De roeden zijn gereed, De heklatten van Amerikaans grenen worden beschermd met
carbolineum., Voor de fokken wordt merantie van goede kwaliteit gebruikt,

Stenen.,

Het koppel met kunststenen is gecontroleerd.

De scheuren in de loper worden nu er een brede ijzeren band midden om de steen
zit als minder ernstig beschouwd, Afhankelijk van de financi®&le uitkomsten na te
gaan of in de laatste fase vervanging nodig is. De schildeksels worden vernieuwd
evenals de schrootjes van de kuipen.

De houten bus van het koppel met blauwe stenen wordt opnieuw verpakt., Het scherpsel
is goed. Ook hier schildeksels en kuipen gedeeltelijk te vermieuwen.

De 4 natuurstenen op de begane grond worden voorlopig op de steenzolder neergelegd,
Het mmalvaardig maken zal worden bezien als hiervoor de nodige financi€le ruimte
is, Een grondige conservering heeft de grootste prioriteit.

Bord herinrichting,
Het bord is door gemeentewerken besteld bij H.P.Kaspers B.V., levering vermoede-
1lijk week 5. Kosten f,1215,- + 18 % BTW ad f,218,70 is f.1433,70.

Voortgang werkzaamheden.

Indien de weersomstandigheden dit toelaten kunnen in week 5 de roeden worden
gestoken, de lange spruit, korte spruit, staatbalk en schoren weer worden
geplaatst, T.b.v, opname filmjournaalgroep zal hiervan tijdig bericht worden ge-
geven,

Keuze verf.
Wijzonol-dekkend te gebruiken, leverancier o.a. Lourens, Winschoten.




11. Weekrapporten en overzicht meer- en minderwerk.
Aangedrongen wordt op spoedige inzending van de achterstallige gegevens

12, Lagering koningsspil.
De taats en taatspot van de koningsspil zullen nu deze toch losstaat worden

nagekekens- .

135. Volgende vergadering

23 maart a.s., om 9,00 uur in de molen.

Ki.nr. '
Ingekcmen = 7 FEB 1933

Nr. oo

ARkoora voor
aidosmmg

Bespreking
Qewenst

Advies hoofd
ven diznst

Aamekeningen

I




Gemeente Winschoten,

Restauratie molen Diijkstra.

Nassaustraat 63 te Winschoten,

I.D.kode 811113003012

code nr. 7045871

Beknopt verslag 6e bouwvergadering op 23 februari 1983

Aanwezig zijn de heren Heijdra Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Pasveer Prov.Gron.Molencommissje
Roemeling

Mo lama ) molenmakers

g )  gemeente Winschoten,

Qomkens

heer van Slochteren is wverhinderd,

@ . verslag vergadering 26 januari @983,
Abusievelijk is als datum van de volgende vergadering vermeld 23 maart in plaats
van 23 februari 1983, Overigens geen opmerkingen over het verslag.

2, Bord Herinrichting.
Is door de dienst gemeentewerken geplaatst, duidelijk zichtbaar vanaf de
Nassaustraat.,

Onderachtkant.
Gebleken 1s dat er 1 extra slofstuk moest worden aangebracht., Totaal dus 5,

4, Koningspii,
Taats en taatspot bleken defect, Inmiddels hersteld,

Wiekenkruis.

In de werkplaatswordt gewerkt aan het hekwerk met fokken, Akkoord me%t

kleuren groen voor roeden, klossen van de fokken + 1e 1% schroot van de fokken en
de trekstang

wit voor de fokken

rood voor de spin etc,

. 6. Herplaatsen spruiten en staart,
De spruiten en de staart zullen worden aangebracht, waarna de molen kruibaar
wordt gemaakt,

T. Steken roeden,
Ook de fokken worden met de kraan aangebracht. De molenmaker stuurt tijdig
bericht aan de gemeente i.v.m,opname filmjournaal en pers,

Volgende vergadering 23 maart a.,s, om 9.00 uur bij de molen,







Gemeente Winschoten.

Restauratie molen Dijkstra.

Nassaustraat 6% te Winschoten,

T.D.kode 811113003012  code nr.7045871

Beknopt verslag van de Te bouwvergadering op 23 maart 1983,

Aanwezig zijn de heren Heijdra Rijksdiens® voor de Monumentenzorg
van Slcchteren Prov.Gron.*olencommissie
Roemeling
Molema
Pruim
Oomkens
heer Pasveer is ziek,

molenmaker=

gemeente Winschoten.

Cver het verslag van 23 februwari 1983 zijn geen opmerkingem,

Vlceren.

Vloer 2e zolder blijkt verrot en vermolmd. Ter ondersteunirig een balkje gemazkt van
de oude korte schoor aan te brengen, vloerhout herstellen &n daarna vrijzagen van
de muaur,

Maalzolder: na drogong uitstukken,

3. Veldruren,
Het metselwerk vertoont te weinig verband. Losse gedeeltem, ten minste vanaf de
onderkant van de raamkozijnen opnieuw op te metselen met kzlkspecie. De kozijnen te
vernieuwen, De Prov.Molencommissie geeft details.

Maalstenen,

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is zeer geporteerd vwor het naar boven brengen
van de 2 afgedankte koppels natuurstenen. I.v.m,ruimfegebrek zal dit gebeuren

als het dak ten behoeve van het herstellen van de achtkantstijl open ligt met behulyp
van een kleine kraan. Werkt kostenbesparend,

Meerderwerk,
De molenmeker verstrekt zo spoedig mogelijk opgave van de kosten van meerwerk zoals
a, extra las voeghout,
b. herstel dak van de kap i.v.m.,de nieuwe korte spruit
c. nieuwe onderstopping van de as,
de 40 m2 dakhout extra
e, 2 aanlopers, 1 uittimmermantje + gedeelte rietbord,
f. 1 extra lange schoor, 1 extra korte schoor,
muurbescherming door masoniteplaten op de stelling met Xood in de muur (min.2 lazg
en rubberoid,
herstel verldmuren met kozijnen,
3 slofstukken,
reparatie vloeren maalzolder dustzolder en 2e zolder.

volgende vergadering wordt gehouden op woensdag 27 april a.s. 14.00 uur bij de mold
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