Gemeente Winschoten,

Restauratie molen Dijkstra.

Nassaustraat 63 te Winschoten,
I.D.kode 811113003012 code nr,7045871
Bekmopt verslag van de 8e bouwvergadering op 27 april 1983,

Aanwezig zijn de heren Heijdra Rijksdienst voor de monumentenzorg
van Slochteren Prov.Gron,Molencommissie
Roemeling fa,Roemeling en Molema
Pruim

Oomkens gemeente Winschoten,

heer Pasveer is ziek,

Over het verslag van de 7e bouwvergadering op 23 maart 1983 zijn geen opmerkingen.

Financieel overzicht/Meerwerk,

Teneinde de verhouding tussen het nog beschikbare krediet en de nog uit te voeren
werkzaamheden te kunnen vaststellen zal de fa, Roemeling en Molema met spoed een
overzicht van de nog uit te voeren werkzaamheden met raming van de materiaalkosten en
de loonkosten inzenden aan de Prov.Gron.Molencommissie zoals voor de weekstaten
gebruikelijk, Dit is noodzakelijk voor een juiste beoordeling van de stand van

het werk,

Verf.

Met de nieuwste acryl-verven zijn met molens nog onvoldoende ervaringen opgedaan,
Een beperking is dat de buiitentemperatuur niet te laag mag zijn. Vastgesteld wordt
dat op de menielaag op staal een afsluitende verflaag nodig is, terwijl op hout een

ademende verf moet worden gebruikt (Wijzonol).

In uitvoering,
Op dit moment wordt gewerkt aan het bedieningsmechanisme voor de remkleppen,

Voleende vergaderings woensdag 25 mei a.s., om 14,00 wur bij de molen,




Gemeente Winschoten,

Restauratie molen Dijkstra.

Nassaustraat 63 te Winschoten.

T.D.kode 811113003012 code nr.7045871

Beknopt verslag van de 9e bouwvergadering op 25 mei 1983.

Aanwezig zijn de heren Heijdra Rijksdienst voor de Monumentenzorg
van Slochteren Prov,Gron,Molencommissie
Roemeling
Molema
Pruim
Domkens
De heer Pasveer is nog ziek,

) molenmakers

) gemeente Winschoten.

1., Over het verslag van de vergadering van 27 april 1983 zijn geen opmerkingen,

2, Pinancieel overzicht/meerwerk,
Als gevolg van de ziekte van de heer Pasveer kon deze zaak nog niet geheel worden
uitgewerkt, Volgens globale benadering is het krediet voldoende voor de uitvoering
van alle voorziene werkzaamheden., De meerdere werkzaamheden waren onder meer:
1 las aan een van de voeghouten,
herstel van de kap in verband met nieuwe korte spruit,
nieuw vulhont onder de as,
herstel taatslager koningsspil,
vulstukken onder de 8 achtkantstijlen,
2 exrta bandstukken,
1 veldkruis,
nieuwe kozijnen in de veldmuren,
opnieuw opmetselen veldmuren,
herstel gedeelten 2e en 3e zolder,plus maalzolder,
gleutelstukken extra,
veld dakhout extra,
uittimmermant jes,
langeschoor,
korte schoor,
rietboord,
bovendorpel stellingdeurkozijn.

Opm.Aangezien de verwachte bijdrage van het Prins Bernhard Fonds ad f.8,000,- niet
is toegekend is het zaak zo veel mogelijk op de uitvoeringskosten te besparen.
Een eerste aanzet is gegeven door het achterwege laten van de zelfzwichting.
Uitgangspunt: het verkrijgen van een goedgeconserveerde maalvaardige molen,

Megselen veldmuren,
Metselspecie: 20 zand, 5 kalk en 1 cement. Eventueel tekort koemnde stenen worden
door de gemeente uit de voorraad bij de werkplaatsen aan de Grintweg verstrekt,

Achtkantstijlen,

Na het verwijderen van de veldmuren blijken de achterkanten van de achtkantstijlen
sterker aangetast dan was verwacht, De slechte delen af te steken, daarnma behandeling
met carbolineum en tegen vochtdoorslag beschermen met dakleer. Aan €én van de stijlen
een schegstuk te maken,

In uitvoering.
Afbikken stenen veldmuren,

£

Volgende vergadering: w00nsdag,2é juni a.s. om 13,30 uur bij de molen,
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Restauratie molen Dijkstra!

=

Nassaustraat 63 te Winschoten.
I.D.kode 811113003012 code nr.7045871
Beknopt verslag van de 1le=bouwvergadering op 24 augustus 1983,

Agnwezig zijn de heren Heijdra Rijksdienst iMonuwnentenzorg

van Slochterer
PEgveenr
Roemeling
Pruim ) gemeente Winschoten,
Qomlkens

Op het verslag van de 10e bouwvergadering zijn geen op- of aanmerkin

gen.

Prov.Gron.Molencommissie

1 ~ 1.~ oo
Molenmaker

Regenscherm zwichtstelling. Aan te brengen na het herstel van de
bliksembeveiliging. Ter voorkoming van beschadiging voor de stelling
deuren "looppad" van hout.

Afspraken over g ult te voeren werkzammheden:

a.metselwerk: voegspecie als voor de veldmuren. oSteiger gemeente
over pim.1 week beschikbaar.

b.bliksemafleider: de fa.van der Heide tot spoed te manen.

c.zeilen: de heer Heijdra neemt monsters mee van sectiedoek en
kunststof, voorkeur voor de vaste leverancier.

d.nog op te stellen maalstenen: de gebroken steen nog te lijmen
door deskundige RDMZ,

e .houtwormbestrijding: de heer Pruim vraagt van Frans Nooren prijs-
opgave voor houtwormbestrijding en waterafstotend maken van de
MUrer.,

f.ventilatie onderachtkant: naden tussen gietijzeren ramen en
muurwerk niet af te sluiten. Raam o0.z. l1e zolder: booggedeelte
dem.v., 3 scharnieren naar binnen lakten vallen.

Vloer begane grond: nieuwe afspraak hardhouten drempel 2 x 5 cm

Aanbouw: de heer Pruim neemt contact op met de heer Jongsma over
bijpassende dakpannen, verder dak, goten en ramen herstellen,
de nodige verfwerkzaamheden uitvoeren.

In uitvoering verfwerk.

Volgende vergadering woensdag 21 september a.s. 13.30 uur bij de
molen.

/_g. muurwerk binnenzijde: alleen bij de trappen en de nieuwe veldmuren afwerken met
witkalk-specie.
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Gemeente Winschoten,

Restauratie molen Di jkstra.

Nassaustraat 63 te Winschoten.
I.D.kode 811113003012 code nr,7045871

Beknopt verslag van de 12e bouwvergadering op 21 september 1983,

Aanwezig zijn de heren Heijdra Rijksdienst Monumentenzorg
Pasveer Prov.Gron.Molencommissie
Roemeling
Molema
Pruim
Oomkens

) molenmakers

) gemeente Winschoten

Op het verslag van de 11e bouwvergadering zijn geen op- of aanmerkingen.

Regenscherm zwichtstelling: detaillering besproken. plaat masonite extra hard 4 2 4,5 mm
tegen mastiekschroot. Volle breedte dakleer + aansluiting tegen de muur.

Stand van het krediet. Er is achterstand bij de inzending van de weekstaten. Nog
beschikbaar plm.f.53,000,~ exclusief BTW.

In uitvoering: herstel metselwerk + verven stellingschoren. 15 veld gereed.

Nog op te stellen maalstenen: opstelling in het werk te bekijken. Deskundige RIMZ kbmt
binnenkort om de gebroken steen te lijmen. /6 < =~

Houtwormbestrijding en waterafstotend maken muren onderachtkants

Houtwormbestrijding in principe wel, offerte van Frans Nooren ad f.4254,~ excl,BTW
nader te specificeren.

Aangeboden behandeling van het muurwerk is niet zinvol. Gritstralen zal schade geven
aan stenen en voegwerk.

Zeilen: monsters nog niet beschikbaar,
Aanbouw: volgens de heer Roeming zijn in Veelerveen bijpassende pannen verkrijgbaar,

Terrein rond de molen: door verschillende ophogingen ligt de vloer te laag, Voor
lozing water uit de molen wordt 2anbevolen een greppel met puin en afgedekt met aarde
naar de greppel aan de z.w. zijde.

Volgende vergadering: woensdag 26 oktober a,s. 13.30 uur bij de molen.
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Gemeente Winschotene.

Restauratie molen Tijkstra.

Nassaustraat 63 te Winschoten.
I.D.kode 811113003012 code nr,7045871
Beknopt verslag van de 13e bouwvergadering op 26 oktober 1983,

Aanwezig zijn de heren Heijdra Rijksdienst Monumentenzorg
Pasveer Prov.Gron.Molencommissie
Roemeling
Molema
Pruim
Comkens

Molenmakers

gemeente Winschoten,

Opmerking verslag 12e bouwver . volle breedte masinite i.p.v.dakleer,

Zeilen: keus valt op WK 77 kleur lichtbruin, 3 zwichtlijnen. Molenmaker neemt de
iete naten ofe Aol Lewti/of
stenen; de deskundige van de RIMZ komt 16 nov. a.s. 15-er koppel stenen compleet
n maalvasrdig op te leveren met bolspil, taatslager, steenbus, balanceerrijn, kuip,
nz. Na het lijmen de ligger op te gieten en verstevigen met band 20 cm, om de
een band van 22 cm, Rondsel herstellen,
17-exr stenen als open model op te stellen, dus met lichtwerk, maar zonder kuip en
kaar,
4. houtwormbestrijding: na voltooiing van het molenmakerswerk wel laten uitvoeren

‘doo“ de fa.,Frans Nooren. Hoeveelheid :“ultm-ddeT zo goed mogelijk controleren,
Karen, kuipen en schuddebak op de stelling, stenen en meelpijpen af te dekken.

5.|touwwerk: touw afschietwerk is aanwezig., Voor de trappen heeft gemeentewerken
waarschijnlijk oude klimtouwen besschikbaar,

| . - B o -
6.|In uitvoering: voegwerk en uitstukken muren bijna gereed.

T« Volgende vergadering 30 november 1983 om 13,30 uur bij de molen.




Gemeente Winschoten,

Restauratie Molen Dijkstra,

Nassaustraat 63 te Winschoten,
T.D.kode 811113003012 code nr, 7045871
Beknopt verslag van de 14e bouwvergadering op 30 november 1983,

Aanwezig zijn de heren Heijdra Rijksdienst Monumentenzorg
Pasveer Prov,Gron,Molencommissie
Roemeling )
Molema
Pruim )
Oomkens

Opmerkingen verslag 13e bouwvergadering: de 17er stenen op te stellen zonder
lichtwerk, Plaatsing spil en rondsel in het werk te bekijken

Molenmakers

gemeente YWinschoten,

In uitvoering; opstelling 15-er steen. Rijn moet worden gemaakt,
Steenkraan te verplaatsen.

Stand krediet. In de volgende bouwvergadering zal de definitieve stand worden
opgemaakt, Door de raad beschikbaar gesteld voor directe uitvoeringskosten
£.345.000,~, Hierop in mindering te_brengen de kosten van herstel van de kap in
1978 ad f, 9,715,~ is £.33%35.289,~- gnclusief omzetbelasting.

Opening, De 2e helft april 1984 is de meest gunstige tijd. De na de voltooiing uit
te voeren houtwormbestrijding is dan ook geen belemmering meer,
Naambord, Geschikte plaatsen: a. bovenachtkant vlak onder de ring, zelfde wveld als

de grote deur; b. buitensluiting, c. bord aan de muur,
Tekts nader te bekijken, afhankelijk van eventuele naamgeving,

Volgende vergadering: woensdag 21 december a.s., om 13,30 uur bij de molen.




Gemeente

Winschoten,

I.D., kode 811113003012

Beknopt verslag van de 15e bouwvergacering

Heijdra Rijk
van Slochteren
Pasveer
Roemeling
Molema
Qomkens

Aanwezig zijn de heren

In uitvoering: verpla
en schoonmaken,

Rekening houdende met reservering van cen
is het krediet verbruikt.
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Datum oplevering 11 januvari 1984 om 13,30
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