Verslag ven de l-ste werkbespreking restauratie windwatermolen

ven De Onnerpolder in café Venema te Onnen op 17 jan. 1978 te 14 uurw,

g /

e heren: H, Jansen en H.R, Meinders (polderbestuur),
Pasveer, B.K., van Slochteren (provincie),

ie uur volgens afsprask H. Dunning (aannemer),

restauratie, die nog net in het oude jaar is begonnen,

5 blijkens de opdrachtbrief van het polderbestuur aangenomen voor
7 324,000y,
De A.V.W, 1968 is van toepassing verklaard, Hierbij is ook de directie
gevormd, die nu wordt uitgebreid met de heer Van Slochteren,

aamheden erop gericht, dat het karweli eind

aannemer kt een planning,

Er worden weekstaten gemasakt door de aannemer, Deze worden in elke bouw=-

vergadering overgelegd.
is geen aanleiding de begroting opnieuw door te nemen,

In het onderhavige karwei - iet meer een krooshek te worden gemaak

te
Het waterschap heeft a exrd een nieuw krooshek laten maken, omdat dit

niet langer kon worde: g ls Hiervoor komt een minder-werk-post,

De aannemer heeft een doorlopende Cl,A.R.~verzekering,

htkantbekleding: uwit te voeren in dubbel kleedhouts de buitenste laag

iwood, De naden op de kanten te bedekken met zinken bies.

-to;;e:--l harde wind tegen de achterkant van de kleppen te

k (meerprijs f 800,~).

woont dicht bij de toegangsweg naar de poldexr, t.w

ar, t,w,
2, Onnen, telef, 05906 - 121

geld toezicht houden op het werk, waarbij hij zich

de voorman-molenmaker ¥oen Wester zal verstaan,

sloten met een bezoek aan de molen, samen met de

molenaar C. Kuiken, Hooidijk 2, Onnen (r-nﬂ.cier:—:x-roning), telef, 05904~T61,

Er wordt een vergaderschema van om de drie weken afgesproken,

De volgende: vergadering — op maa bruari 1978 te 14,00 uur - zal

worden gehouden in 1} i r Kuiken,-

" &




Verslag van de 2-de werkbespreking restauratie windwatermolen var

polder op maandag 6 februawi 1978 in het molenaarshuis,

Jansen en H,R, Meinders (polderbestuur),
Be dOLU ma en 5. Pasve :r*o\r:r_ncz.e), H. Dunning (aann.) en C. Kuiken (mole-
De heer B.K. van £ ) s verhinderd wegens ziekte, naar)-

Het verslag van de vorige bespreking wordi ongewi jzigd goedgekeurd.

De aannemer legt de weekstaten, bijgewerkt tot en met jongstleden vrij—
dag, aan de heer Pasveer over,

De sannemer heeft ook een werkschema opgesteld., De heer Pasveer zal hiervan
een kopie maken, Het schema zal op een geschikte plaats worden opgeprikt,

Er is een nieuw ondertafelement van gewapend beton gemaakt, echter nog niet
op de zuidwestkant, daar hier een verza-kking is gebleken, waardoor de veld
maur buiten zijn oorspronkelijke stand kwam,

Het is interessant hoe de molen vroeger is gefundeerd; de heer Kuiken her-
innert zich dat de (op 2 fefruari 1978 ovej‘lcaen) hce*r' Buiter sprak over
32 fundemingspalen. De heren Meinders en Jansen zullen archiefstukken raad-
plegen.

Besloten wordt de verzakte plaats op te vullen, het ondertafelement te vol-
tooien, en twee veldmuren en drie penanten te hermetselen, zoveel mogeliljk
met bestaande steen of gelijkende steen,

itk

Het stalen rooster voor de waterdoorgang is nu te wijd. Te verfijnen met
verzinkt rondijzer § 19 mm tot een doorgang van 4% cm,

De roeden moeten aan de binnenkant worden getectyleerd (meerprijs).

Er is houtworm in de molen., De eexrste bestrijding ervan kan gunstig bi}]
het bloot komen van het achtkant, Vrijkomend hout te bestrijken met een
Y% pentachloorfenoloplossing als be.ve. Impregnant,

De eerste achtkantbekleding te timmeren met gecreosoteerd hout.

<4

Het aantal ramen (1111 glechts twee stuks) in het achtkant te brengen op vier,
Nieuw te maken: een schilderluik -~ plaats in nader overleg met de molenaar,

Ter aanvulling op de begroting te rekenen op acht nieuwe eikehouten riet-
borden 30 x 4 cm, lengte 3,30 m,

8 bllg
t te

In de begroting was redwood gerekend volgens dagprijs. Deze prij
nu tegen te vallen. Door sterke prijsverhoging van deze houtsoor
nen op Ff 1500,~ meerprijs.

De deuren hebben te 1lijden onder nemrdruipend waters; boven de deuren een
lekdorpeltje te maken.

De constructiedelen (ovevbﬂ‘eﬂrjrw"ssteﬂ gen, ster, enz,) voor de zelfzwich-
ting dienen thermisch te worden verzinkt,

De loonsve: ~110L-1_11¢H met _‘1_'1'7': g van 1 J”‘TULHJ_" 1’79 ’ue(irea,gt 1,5’4 96-

De aannemer zal deze verhoging ingaande 1 januari 1978 gespecificeerd

doorberekenen,-




Onnen,

Aanwezig zijn de heren: stuur),
Dunning

Jongsma, S,
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ieuwe weekstaten aan de Pagveer over,

joor bijkleuren de stand de werkzasmheden
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taen vermelden hoe-

Aangtaande maand 9-de termijn toe,
Het aanvoeren een week of vier plaatsvinden,

teressante gegevens, onder rapport van
1 verdekkerde, Er zijn nog geen geg
het molenachtkant, Omda zoals uit het ver

later me
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Venema te Onnen,

Aanwezig zijn de heren: H, Jansen en H.,R. Meinders (polderbestuur),

B. Jongsma, S, Pasveer en B,XK. van Slochteren (provincie) an

H. Dunning (aannemer),

Het verslag van de 3—de begpreking wordt doorgenomen en goedgekeurd,
De aannemer legt de nieuwe weekstaten aan de heer Pasveer over,

Het werkschema zal in volgende vergaderingen worden getoond, De heer
Pasveer verzorgt het hijwerken,

De aanvoer van zwaar materiaal kan met ongeveer een maand plaatsvinden,

De archiefstukken, die voorheen berustten bij de heer Buiter, zijn
door mevrouw Buiter overgedragen, Ze zijn nog niet bestudeerd,

Stalen rooster voer de waterdoorgang ~ geen bijzonderheden.

Het tectyleren van de binnenkant van de rceden geschiedt in de werke
plaats te Adorp meteigen apparatuur,

Houtwormbestrijding op bloot komend hout - geen bijzonderheden.

Het owerzichtelijk bijhouden van prijsverhogingen, voortvloeiende uwit
toavoegingen op de begroting - geen bijzonderheden,
Achtkantbekleding -~ geen bijzonderhsdan,

Het aantal ramen blijft bepaald op vier stuks,

Nieuw te maken schildersluik ~ geen bijzonderheden,

eikehouten rietborden, 1l. dagprijs redwoodbekleding, 12, lekdorpeltje
boven de deuren - geen bijzonderheden, _

Een bedrijf te Nieuw-Roden zal de onderdelen op de bedoelde manier
verzinken,

De Rijkswaterstaat ging akkoord met de bedoelde, tussentijdse prijs-
verhoging van 1,94 %.

Verduldelijkt wordt dat gehoopt wordt dat de in bedrijf te
brengen kleine pomp in de droge tijd een wateroverlast kan tegengaan,

In het betalen van de termijnen blijkt achterstand te bestaan, ook
wat betreft de route provincie (rijkswaterstaat) ~ waterschap,

De volgende termijnen zullen voortaan voor akkoordbevinding in deze
besprekingen worden gebracht,

Volgens schema zal de wolgende bespreking worden gehouden in café
Venema op maandag 10 april a.s. te 14.00 wur.

De molen wordt bezocht, Ook de molenaar is aanwezig, Het ondertafele-
ment is klaar, Het hermetselen van twes veldruren en drie penanten
gaat naar wensg het is gelukt hiervoor een goede gebruikte steen te

bemachtigen, De betonnen kruiring is gereed,
Qok overigens verloopt net werk naar wens,




Verslag van de 5-de werkbespreking restauratie windwatermolen van
De Onnerpolder op maandag 10 april 1978 te 14,00 uwur in café

Venema. te Onnen,

AANWEZIG zijn de heren: H, Jansen en H,R, Meinders (polderbestuur),

B, Jongsma, S. Pasveer en B,K, van Slochteren (provineie) en

H, Dunning (aannemer),

Het verslag van de 4~de bespreking wordt doorgenomen en goedgekeurd.
De aanmemer legt de nieuwe weekstaten aan de heer Pasveer over;
de voorgaande weekstaten zijn goedgekeurd.

De heer Pasveer toont het bijgewerkte werkschema, Hoewel de azennemer
elders karweitjes had heeft hij nog een voorsprong van een paar weken,

De aanvoer van zZwaar materiasal zal over een paar weken plaats vinden,
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een praam,

4. Geen nadere bijzenderheden,

5. Het stalen rooster voer de waterdoorgang is gereed; het zal nog
thermiseh worden verzinkt,

6 en T. Geen bijzonderheden,
8, Het hout voer de achtkantbekleding ligt gereed en 1s geconserveerd,
9 t/m 12, Geen bijzenderheden,

13, Het verzinken in Nieuw-Roden is reeds voor een deel uitgevoerds
de aannemer deelt mee dat het werk een goede indruk maakt,
Het verven van dit ijzerwerk ie hiermede wvervalleng dit is pas over
enige jaren mogelijky verf houdt niet op een nieuwe zinklaag,

Geen bijzonderheden.

Het blijkt dat het waterschap snel voortgang meoet maken met het
betalen van de termijnen. De aannemer stuurde onlangs de 13-de en l4-=de
termijn in, tezamen bedragende f 20,000,—~—, De reeds door hem ingedien-—
de termijnen komen totaal op f 120,000,~~, alles tezamen f 140,000,~—,
Hiervan is betaald f 30,000y~, zodat te voldoen is f 110,000,—,

De heren Van Slechteren en Pasveer verklaren de 13=de en l4=de termijn

voor akkoord.

De volgende werkbespreking wordt - in afwijking van het schema -
afigesproken op dinsdag 9 mei te 14,00 uur,

De polderbestumrders gasn een bezoek aan de molen brengen,
De vergadering wordt be¥indigd.-




Verslag van de 6~-de werkbespreking restauratie windwatermolen van
De Onnerpolder op dinsdag 9 mei 1978 te 14,00 uur in café Venema

te Onnen,

Aanwezig zijn de heren: H, Jansen en H,R, Meinders (polderbestuur),

B. Jongsma, S, Pasveer en B, van der Veen Czn (Provinciale Groninger

Molencommissie) en H, Dunning (aannemer),

Het verslag van de 5=-de bespreking wordt doorgenomen en goedgekeurd,

De aannemer legt de nieuwe weekstaten aan de heer Pasveer over;
de +voorgaande weekstaten zijn goedgekeurd,

3¢ Uit het bijgewerkte schema blijkt dat de aannemer gunstig zit met

zijn werkprogramma,

4, Geen nadere bijzonderheden,
5. Geen nadere bijzonderheden,

6. De roeden zijn reeds gestokenj in- en uitwendig zijn de voorzieningen
tegen corrosie getroffen.

T« Houtwormbestrijding op blootkomend hout - geen bijzonderheden,
Het overzicht van prijsverhogingen - geen bijzonderheden,

8, Achtkantbekleding - geen nadere bijzonderheden,
9 t/m 12 - geen bijzonderheden.

13, Het verzinken is inmiddels naar genoegen van de sannemer uitgevoerd,

14, Geen bijzonderheden,

15, Wanneer het werk met de tweede pomp begint zal tijdelijk moeten worden
afgedamd, Het polderbestuur acht het waarsehijnlijk, dat hieruit
voor de waterbeheersing geen moeilijkheden zullen voortvloeieng voor
een dergelijke afdamming is nu de meest geschikte +ijd aangebroken,
Moeilijkheden worden temeer niet verwacht, omdat de polder deel uit—
maakt van het win-—gebied van de Waterleidingsmaatisehappij voor de pro-
vincie Groningen,
De heren Pasveer en Jongsmsa verwachten dat - als de nood te hoog zou
worden - een noodbemaling van de provincle ter beschikking zal kunnen
worden gesteld,
De derde schroefpomp wordt niet weer in bedrijf gesteld, zodat na de
restauratie twee pompen in funetie kunnem worden gebracht,

De achterstand in de betaling szan de aammemer wordt voorshands inge=
lopen doordat op vrijdag j.l. de bank F 100,000,~~ heeft overgemaakt.,
Het waterschapsbestuur spreekt de hoop wit dat de regeling, die het

met het provinciaal bestuur heeft getroffen ten aanzien van het betaal~-
baar stellen van termijnen tijdens de restauratie, een vlottere uitvoe-
ring krijgt. Overwogen wordt ook een post renteverlies, die de aannemer
kan opvoeren, mettertijd ter subsidi¥ring aan te bieden.

De termijnen 15, 16 en 17 worden akkoord bevonden,

17. De wolgende werkbespreking zal volgens schema worden gehouden op
maandag 22 mei 1978 te l4,~~ uur in café Venema,

18, De aanwezigen brengen een bezoek aan de molen,-—




Verslag van de T-de werkbespreking restauratie windwatermolen van de

Onnerpolder op maandag 22 mei 1978 te 14 uwur in café Venema te Onnen

Aanwezig zijn de heren: H, Jansen en H,R, Meinders (polderbestuur),

B, Jongsma, S. Pasveer en B.,K. van Slochteren (provincie) en
H. Dunning (aannemer),
Het verslag van de 6-~de bespreking wordt goedgekeurd,

De aannemer legt de nieuwe weekstaten aan de heer Pasveer over;
de voorgaande weekstaten zijn goedgekeurd,

Uit het bijgewerkte schema blijkt dat de aannemer gunstig zit met
zijn werkprogramma,

De heer Meinders deelt mee dat hij begonnen is met het doorlezen van
oude archiefstukken,

Stalen rooster voor de waterdoorgang -~ geen bijzonderheden,

De stalen roeden - geen bijzonderheden,

Houtwormbestri jding op blootkomend hout -~ komt binnenkort aan de orde,
het bestrijdingsmiddel staat reeds in de molen.

Achtkantbekleding - geen bijzonderheden,

Het aantal ramen in het houten achtkant en het schilderluik - geen bij-
zonderheden,

Eikehouten rietborden, 11, dagprijs redwoodbekleding, 12. lekdorpeltje
boven de deuren -~ geen bijzenderheden,

De onderdelen voor de zelfzwichting zijn verzinkt - naar gencegen van
de aannemer ®n van de opzichter,

Prijsverhogingen, voortvloeiende uit toevoegingen op de begroting
of door de tussentijdse verhoging van 1,94 % worden overzichtelijk
bijgehouden,

De derde pomp blijft buiten gebruik, De {twee andere pompen zullen tevens
met windkracht kunnen worden aangedreven,

Op de plaats van de/derde pomp zal een schuif worden gemaakt, uitvoering
in thermisch verzinkt staal, te wergelijken met een rinket in een sluis—
deur, ook op ongeveer dezelfde manier bedienbaar,

Vastgesteld wordt dat hiermee de veiligheid zal worden gediend en de func-
tie van de molen als (reserve-)bemalingswerkituig beter wordt gewaarborgd.

Achterstand in betalingen, Door de betaling van de polder aan aan aannemer
van een ton is de achterstand, die hier bestond, voorlopig grotendeels
ingelopen, maar nieuwe achterstand dreigt weer te ontetaan,

De heer Van Slochteren zegt toe te zullen aandringen op een vlottere

gang van zaken bij de provincie en de rijkswaterstaat, wat de afdoening
van reeds door de polder ingediende termijnen betreft,

De termijnen zijn groot f 10,000y~, met BTW erbij f 11.800,~,

De 18~de temmijn wordi akkoord bevonden,

De volgende vergadering zal volgens scheme worden gehouden op maandag
12 juni 1978 te 14,00 vur in café Venema,
Er wordt nu een bezoek aan de molen gebracht; mulder Kuiken is present,

Inspectie pompen -~ zie punt 15.
Enige middengordingen naar bevind van zaken te vermieuwen, De vooraanlo~-

per en de naald idem,
Er moet een nieuwe middelste wachtdeur incl, beslag worden gemaakt.-—
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