Verslag van de 8-ste werkbespreking restauratie windwatermolen van de

Onnerpolder op maandag 12 juni 1978 te 14 uur in café Venema te Onnen

Aanwezig zijn de heren: H, Jansen en H,R, Meinders (pelderbestuur),
B. Jongsma, S, Pasveer en B.K. van Slochteren (provincie) en
H. Dunning (aannemer),

Het werslag van de T-de bespreking wordt goedgekeurd,

De samnemer legt de nieuwe weekstaten aan de heer Pasveer overs
de voorgaapde weekstaten zijn goedgekeurd.

Uit het bijgewerkte schema blijkt dat de aannemer gunstig zit met zijn
werkprogrammas; ongeveer drie weken in het voren,.

Oude archiefstukken - geen bijzonderheden,
Stalen rooster voor de waterdoorgang - geen bijzonderheden,
De stalen roeden ~ geen bijzonderheden,

Houtwormbestrijding op blootkomend hout -~ de situatie is nu zo dat deze
bestrijding op geschikte momenten wordt uitgewvoerd,

Achtkantbekleding — de eerste laag, bestaande uit planken van larix-
hout, wordt verticaal aangebracht,

De volgende laag, gepotdekseld in horizontale richting, zal zijn - zo=
als bekend - van redwoodplanken, nadat ze gecelcuriseerd zijn,

Het aantal ramen in het houten achtkant en het schilderluikj
bij het bezoek aan de molen wordt bevonden dat de vier ramen en dakkisten
alle nieuw moeten worden gemaakt,

Eikehouten rietborden ~ worden momenteel nieuw aangebracht,
Dagprijs redwoordbekleding -~ nog geen nadere bijzonderheden,
Iekdorpeltjes boven de deuren = geen bijzonderheden.

Verzinkte zelfzwichtingsonderdelen - geen nadere bijzonderheden,

Ingetreden prijsverhogingen - geen bijzonderheden,
Uit het overzicht betreffende de minder- en meerposten blijkt dat het
eindbedrag van de begroting tot nu toe haalbaar is,

Het werk ten aanzien van de pompen valt tegen.

De kleine en de grote pomp zijn momenteel in revisie en reparatie bij
de fa, Bot te Groningen.

Bij het bezmoek ter plaatse wordt het wenselijk bevonden dat het druk=—
lager van beide pompen eveneens wordt gereviseerd,

De geleideschoepen van de grote pomp moeten weer worden opgevist en
weer worden aangelast,

Stalen, verzinkte schuif op de plaats van de voormalige derde pomp -
geen bijzonderheden,

Achterstand in betalingen -~ de afdoening door de provinciale griffie
moet vooral worden geweten aan grote achterstand in het werk van de type~
kamer, De heer Van Slochteren zal naar de voortgeng van de behandeling
van nieuwe termijnen informeren, Dunning heeft inmiddels ontvangen

T 135.,400,~, hij heeft aan termijnen ingediend 19 x F 11.800 = f 224,200
inclusief B,T.W,

De volgende werkbespreking zal worden gehouden op maandag 26 juni 1976,
de dan volgende op maandag 14 augustus, steeds te 14 uur,

Vernieuwen middengordingen, vooraanloper en de naald,
en nieuwe wachtdeux, incl, beslag -~ geen bijzonderheden,

Uit enkele voorgaande punten blijkt dat een bezoek aan de molen is ge~
bracht; mulder Kulken is hierbij present,-




Verslag van de 9-de werkbespreking restauratie windwatermolen wvan de
Onnerpolder op maandag 26 juni 1978 te 14 uur in café Venema te Onnen

Aanwezig zijn de heren:

H, Jansen en H.,R, Meinders (polderbestuur), B, Jongsma, S, Pasveer en
B.K. van Slochteren (provincie) en H., Dunning (aannemer),

Het verslag van de 8-ste werkbespreking wordt goedgekeurd,

De aannemer legt de nieuwe weekstaten aan de heer Pasveer over;
de voorgaande weekstaten zijn goedgekeurd,

Uit het bijgewerkte schema blijkt dat de aannemer gunstig zit met zijn
werkprogramma,

OQude archiefstukken -~ geen bijzonderheden,

Stalen rooster voor de waterdoorgang.,

Was reeds in elkaar gelast en verzinkt, doch wegens slecht laswerk door
de opzichter afgekeurd,

Het rooster wordt nu hersteld en opnieuw verzinkt,

De stalen roeden -~ geen bijzonderheden,

Houtwormbestrijding op blootkomend hout -~ wordt op geschikte momenten
voortgezet,

Achtkantbekleding, Het aanbrengen van de eerste laag is voltooid,
De redwoodplanken voor de tweede laag worden binnenkort aangewvoerd,

De ramen in het houten achtkant en het schildersluilk,
Geen bijzonderheden,

Eikehouten rietborden ~ zijn aangebracht.

Dagprijs redwoordbekleding -~ de prijs van dit hout is nu wel bekend,
maar de benodigde hoeveelheid blijkt pas tijdens het betimmeren,

Lekdorpeltjes boven de deuren =~ geen bijzonderheden.

Verzinkte zelfzwichtingsonderdelen,
Momenteel worden de schroefdradien nagesneden,

Ingetreden prijeverhogingen en het overzicht betreffende de minder—
en meerposten, Geen hijzonderheden.

De pompen zijn nog in revisie bij de fa, Bot. De aammemer zal bij de
fabriek naar de voortgang van het werk informeren,

De vergadering maakt afspraken hoe gehandeld moet worden in de situatie,
dat in de vakantietijd de waterstand te hoog zou worden, Deze situatie
zou ook voor de Waprog onaanvaardbaar zijn.

De heer Van Slochteren zal duidelijk maken hoe het contact voor het ver-
krijgen van een provinciale reservepomp gelegd kan worden,

Het opvissen van de geleideschoepen van de grote pomp is vertraagd, door-
dat het pompje van de aannemer, dat voor noodbemalingen werd gebruikt,
kapot is gegaan, Daarvoor in de plaats zal de aannemer een pomp huren,

De vergadering komt terug op de gedachte de druklagers van de beide
pompen te laten reviseren, Het levert namelijk weinig bezwaar op deze

in een later stadium weg te monteren, Besleten wordt af te wachten hoe

de druklagers bij het proefdraaien zullen voldoen,

De stalen schuif is één van de onderdelen, die momenteel in de werkplaats
te Adorp worden gemaakt,

Er is naar de aannemer f 40,000,—~ onderweg, zo delen de bestuursleden
mee, De heer Van Slochteren heeft bij de provincie en het rijk aan de
bel getrokken, maar heeft nog geen nadere gegevens,

Volgende bespreking volgens eerdere afspraak op ma, 14 aug, te 14,00 uur,

Geen bijzonderheden., De molen wordt bezocht; nulder Kuiken is present,
Momenteel wordt uitsluitend in de werkplaats voor de molen gewerkt.




Verslag van de i0-de werkbespreking restauratie windwatermolen van de

Onnerpolder op maandag 14 augustus 1978 te 14 uur in café Venema te

Onnen.

Aanwezig zijn de heren:

H.Janssen en H.R.Meinders (polderbestuur),
B.K.ven Slochteren (provincie) en H.Dunning (aannemer).

Afwezig zijn de heren:

S.Pasveer en B.Jongsma.

1. Het verslag van de 9-~de werkbespreking wordt goedgekeurd.

2. De sannemer legt de nieuwe weekstaten aan de heer V.Slochteren over;

de voorgaande weekstaten zijn goedgekeurd.
"Uit het schema blijkt dat de aannemer bij is op het werkprogramma.
Oude archiefstukken - geen bijzonderheden.

Stalen rooster voor de waterdoorgang —~ geen bijzonderheden.

De stalen roeden - woxrden opgehgkt.

Houtgormbestrijding op blootkomend hout is gedeeltelijk klaar.

Achtkantbekleding. Het aanbrengen van de eerste laag is voltcoid.

De redwoodplanken voor de tweede laag zijn aangevoerd.

De ramen in het houten achtkant en het schildersluik.

Geen bijzonderheden.
EBikehouten rietborden - geen bijzonderheden.

Dagprijs redwoodbekleding - geen bijzonderheden.

Lekdorpeltjes boven de deuren - geen bijzonderheden.
Verzinkte zelfzwichtingsonderdelen is gereed.

Ingetreden prijsverhogingen en het overzicht betreffends de minder-

en meerposten. Geen bijzonderheden.
De pompen zijn retour van de fa. Bot.

De aannemer heeft tegoed sen bedrag groot f 84.200,--. Het waterschép

heeft nog niets van het rijk ontvangen.

Noot: Bij nadere informatie door dhr. V.Slochteren blijkt dat in de
week van 14 augustus 1978 de eerste f 40.500,-~ aan het water-
schap zullen worden overgemaakt.

Volgende bespreking is op maandag 4 september te 14.00 uur,

Er wordt momenteel niet gewerkt; de verwachting is dat het werk op

maandag 21/8 weer start.




Verslag van de ll—de werkbespreking resteuratie windwatermolen van de

Onnerpolder op maandag 4 sept, 1978 te 14 uur in café Venema te Onnen

Aanwezig zijn de herens

H, Jansen en H, Hooiveld (polderbestuur); B, Jongsma en B.K, van Sloch-

teren (provincie) en H, Dunning (aannemer).

Afwezig zijn de heren H,R, Meinders en S, Pasveer,

1, Het verslag van de 10-de werkbespreking wordt goedgekeurd,
De aannemer leegt twee nieuwe weekstaten aan de heer Van Slochteren
over; de voorgaande weekstaten zijn goedgekeurd.,

Uit het schema blijkt dat de aanmemer bij is op het werkprogramma,
Oude archiefstukken - geen bijzonderheden,

Stalen rooster voor de waterdoorgang -~ geen bijzonderheden,
De stalen roeden - geen nadere bijzonderheden,

De houtwormbestrijding op blootkomend hout is klaar, maar wordt op
ander bestaand hout voltooid.

Achtkantbekleding. De redwoodplanken zijn als itenste bekleding
reeds grotendeels aangebracht. Tevoren worden ze behandeld met bruine
teer, De hoeken worden afgezet met verzinkte plaatjes en vastgezet
met verzinkte nagels.

Ramen in houten achtkant en schildersluik -~ geen bijzonderheden,
Eikehouten rietborden ~ geen bijzonderheden,

De dagprijs van het redwood voor achtkantbekleding - is over een
week of drie bekend,

Lekdorpeltjes boven de deuren - geen bijzonderheden,

Verzinkte zelfzwichtingsonderdelen, Het verzinken is uitgevoerd op
de trekstangen na,

getreden prijsverhogingen en het overzicht betreffende de minder-
en meerposten - geen bijzonderheden.

Op verzoek van de polderbestuurders zegt de aannemer toe dat - als de
hoge waterstand dit noodzakelijk zou maken = hij de grote van de gere-
viseerde pompen na afroep bedrijfsklaar zmal opstellen.

De aannemer dient de 23-ste termijn in, die door de heer Van Slochteren
akkoord wordt bevonden, Doordat de aannemer vorige week f 50,000,—
kreeg overgeschreven is de totale betaling zan hem mu gekomen op

f 225,400,~, waarmee het waterschap nu ongeveer F 45.000,-- achterop
ligt. De rijksbetalingen zijn begonnen, Onlangs verzochten G.S. aan

de Rijkswaterstaat de derde termijn (f 40.500,—~) aan de provincie
over te maken, Daarma verzorgt de provincie de doorbetaling aan het
waterschap,

Het waterschap zal aan de heer Van Slochteren bekend maken of de vierde
termijn al bij de provincie is ingediend, en zo ja, wanneer,

De volgende bespreking zal zijn op maandag 25 september 1978 te 10 uur,

Er wordt een bezoek aan de molen gebracht.
De restauratiewerkzaamheden verlopen naar wens.,
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Verslag van de 12~de werkbespreldng restauratie windwatermolen van de

Onnerpolder op maandag 25 sept.1978 te 10 uur in café Venema te Onmen

Aanwezig zijn de heren:
H.R, Meinders en H. Jansen (polderbestuur); B. Jongsma, S. Pasveer en

B.K., van Slochteren (provinoie) en i, Dunning (aannemer).

Het verslag van de ll-de werkbespreling wordt goedgekeurd,

De asnnemer legt twee nieuwe weelzstaten aan de heer Van Slochtexen over;
een derde weekstaat moet nog volgen., De voorgaande weekstaten zijn goed-
gekeuxrd,

Uit het werkschema blijkt dat de sammemer bij is op het werkprogramma,
Oude archiefgtul — geen bijzonderheden,

Stalen rooster voor de waterdoorzang — geen biljzonderheden,

De gtalen roeden - geen nadere bijzonderheden.

De houtwormbegtrijding op blootlcmend hout is klaar,

Achtkantbekleding., De redwoodplerien zijn als buitenste bekleding

bijna volledig aangebracht, Tevoren zijn ze behandeld met bruine creoscot-
olie (in het vorige verslag werd ten onrecht melding gemaskt van bruine
teer).

Ramen in houten achtkant en schildersluik -~ geen bijzonderheden,
Tikehouten rietborden -~ geen bijzonderheden,

De dagprijs van het redwood voor de achtkantbekleding -
is binnenkort bekend.

Lelrdorpeltjes boven de deuren -~ geen bijzonderheden,
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Verzinkte zelfzwichtingsonderdelen — geen bijzonderheden,

Ingetreden prijsverhogingen en het overzicht betreffende de minder-
en meerposten ~ geen bijzonderheden,

De regeling van de waterstand., Het afvoeren van overtollig water is nu
weer mogelljk, omdat de grote, gereviseerde pong&ﬁxﬂrin bedrijf is gesteld,

De aamnemer dient de 24—ste en 25-ste termijn in., Deze worden door de
heer Van Slochteren aldtoord bevonden,
Inmiddels is ook de betaling azn de aannemer redelijk op peil gekomen,

De volgende bespreking zal zijn op maandag 23 oktober 1978 te 14,00 wuw,

Er wordt een bezmocek aan de molen gebracht. E
De restauratiewerkzaamheden verlopen naar wens,

De grote pomp, die wegens het natte weer ven de laatsbte tijd al moest
draalen, wordt door de molensar Kuiken in werking gesteld, Het uitmalen
blijkt dank zij de revisie van de poump, sterk te zijn verbeterd,

Een nieuw punt vraagt de aandacht. Doordat de bovenbouw van de molen metd
het draaiende werk daar opnieuw waterpas is gemaakt en afgesteld, blijkt
het kogellager aan de voet van de koningas nietl meer goed van stand te zijn,
omdat deze indertijd werd afgesteld op ingetreden verzakkingen,

Afgesproken vordt hoe het lager weer te pas zal worden gemaakt,

De nieuwe stalen bonkelaar met celluron kammen ligt in de molen voor
verdere montage gereed,
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Verslag van de 13—de werk-bespreking restauratie windwatermolen van da

Onnerpolder op maandag 23 oktober 1978 te 14 uur in café Venema te Onnen

Aanwezig zijn de heren:
H,R, Meinders en H, Jansen (polderbestuur); B. Jongsma, S, Pasveer en
B.K. van Slochteren (provincie) en H, Dunning (aannemer).

Het verslag van de 12~de werkbespreking wordt goedgekeurd,

De aannemer legt twee nieuwe weekstaten aan de heer Van Slochteren over;
de voorgaande weekstaten zijn goedgekeurd. De aannemer is met de week—
staten één week achterop.

De aamemer iz bij op het werkprogramma; met een paar weken is het
werk gereed,

Oude archiefstukken - geen bijzonderheden,
Stalen rooster voor de waterdoorgang — is afgekeurd en wordt verbeterd,

Stalen roeden -~ geen bijzonderheden, 7. Houtwormbestrijding -~ geen
nadere bijzonderheden, 8, Achtkantbekleding — geen bijzonderheden,
9. Ramen in houten achtkant en schildersluik -~ geen bijzonderheden,
10, Eikehouten rietborden - geen bijzonderheden,

De dagprijs van het redwood voor de achtkanfbekleding.
De verrekening heeft al plaatsgevonden in de weekstaten,

Lekdorpeltjes boven de deuren - geen bijzonderheden,
Ver=zinken zelfzwichtingsonderdalen, Alle onderdelen zijn mu verzinkt,

Ingetreden prijsverhogingen en het overzicht betreffende de minder-
en meerposten — geen bijzonderheden.

Hoge waterstand - er zijn geen moeilijkheden meer te duchten,

De aannemer dient de 26-ste en 27-ste termijn in, totaal f 23,600,—,
die door de heer Van Slochteren akkoord worden bevonden,

De volgende bespreking zal zijn op maandag 6 nov. '78 te 14 uur,
Er zal een ingelandenvergadering komen op 10 nov., !'78.

Er wordt een bezoek aan de molen gebracht, Het werk verloopt naar wens.
Met de revisie en te pas stellen van het gaande werk moet het bovenrad
naar achteren worden gebracht om goed op de nieuwe bonkelaar aan te slui-
ten, Daarvoor is het aanbrengen van nieuwe vulstukken rondom de ijzeren as
(van het merk Prins van Oranje) nodig.

Als de windmolen klaar is kan windkrachtbenutting plaatsvinden., De heer

Kuiken heeft zich helaas/niet laten opleiden bij de bestaande opleiding

voor vrijwillige molenaars, wel heeft hij zich enigermate op de hoogte
gesteld, Het wiekenkruls is gemaakt op grote kracht en snelheid, Met de

bediening is goede waakzaamheid en deskundigheid geboden.

Het is juist dat de heer Xuiken deskundige bijstand krijgt. Daarvoor

wordt gedacht aan een instructie-~ochtend of middag,

Inmiddels is bekend dat de heren B, Dijk te Aduard en Chr, Bremexr te

Paterswolde, bestuursleden van de Vereniging van Vrienden van de Gronin-
ger Molens, zich hiervoor beschikbaar stellen,

(Er bestaat een model-overeenkomst tussen de eigenaar van een molen ener~—
zijds en de vrijwillige molenaar anderzijds, Een exemplaar van dit
model, goedgekeurd door het Gilde van Vrijwlllige Molenaars, gaat hierbij).

=000~




Verslag van de l4-de werkbespreking restauratie windwatermolen van de
Onnerpelder op maandag 6 Zurember 1978 te 14 uwur in café Venema te Onmen

Aanwezig zijn de heren:
H, Jansen en H,R, Meinders (polderbestuur); B, Jongsma, S, Pasveer en
B.K. van Slochteren (provincie) en H, Dunning (aannemer).

Het verslag van de l1l3-de werkbespreking wordt goedgekeurd,

De asnnemer legt nieuwe weekstaten (de 34-ste, 35-ste en 36-ste) aan de
heer Van Slochteren over, De 37-ste (de laatste?) moet nog volgen,

Op enig afsluitend werk na is de restauratie gereed,
Oude archiefstukken - geen bijzenderheden,

Stalen roester veoor de waterdoorgang -~ hel verbeterde rooster moet nog
worden geplaatst als laatste onderdeel van de restauratie,

Stalen roeden - geen bijzonderheden, 7. Houtwormbestrijding -~ geen bij-
zonderheden, 8, Achtkantbekleding -~ geen bijzonderheden, 9, Ramen in
houten achtkantt en schildersluik - geen bijzonderhedemn, 10, Eikehouten
rietborden - geen bijzonderheden., 11, De dagprijs van het redwood voor
de achtkantbekleding - geen nadere bijzonderheden, 12, Lekdorpeltjes
beven de deurem -~ geen bijzonderheden, 13, Verzinkte zelfzwichtings—
onderdelen - geen bljzonderheden,

Ingetreden prijsverhogingen en het overzicht betreffende de minder— en
meerposten,

De aamnemer licht aan de hand van becijferingen tee dat het oorspron-
kelijke restauratiebedrag ad f 324,000 ,~~ in werkelijkelijkheid ruim
tienduizend gulden meer wordt, waarbij de post renteverlies een rol
speelt, De heer Van Slechteren zal de overgelegde cijfers controleren.

Indiening termijnen ~ geen bijzonderheden, 15, Hoge waterstand - geen
moeilijkheden te duehtem,

17, De volgende bijeenkomst zal zijn bij de molen als er wind staat, om
alles op zijn werking te controleren, Hiervoor zullen de betrokkenen
voeoraf telefonisch worden opgeroepen,

18, Bezoek aan de molen - de heer Kuiken laat de melen draaien hoewel de
windkracht gering is, :

19 en 20, Gkande werk - voltoeid,

21, De heer Kuiken heeft zich aangemeld voor de opleiding tot gediplomeerde
vrijwillig molenaar, Wat de instructie—ochtend of middag betreft - nog
geen nadere bijzonderheden, It heer Kuiken heeft schriftelijk enkele
ideeln naar voren gebracht, a, Contréle op de verdere goede werking -
mening bouwdirectie: als na de oplevering zieh later mankementen voor-
doen dient de molenaar ite handelen als onder punt 9 van de model over—
eenkomst staat aangegeven., b, Jaarlijks enderheoud, vooral schilderwerk -
akkoord, veoral de kap meoet goed in de teer worden gehouden, De jaarlijk-
se onderhoudskesten (waaronder de premie-brandverzekering) kunnen het bes-
te aan het begin van het jaar over het voorgaande Jjaar schriftelijk bi}j
Gedeputeerde Staten worden gedeclareerd, Veel molens worden verzekerd bij
de Onderlinge Molenverzkering Deventer te Deventer tot een bepaald maxi-
mm bedrag op premier-risque-~basis, De B,W,0,~subsidie op het jaarlijkse
enderhoud kemt totaal op 90 %., ¢, Baard met naam (in ingelandenvergade-
ring te kiezen) en jaartal - akkoord, d., Vlaggestek en vlag ~ de aanne-
mer wil dit bij de feestelijke opening aanbieden, e, Lange pikhaak - akk,j
fo In de gaten houden van het metselwerk -~ jaarlijks onderhoud, f. Di-
verse werkzaamheden aan de molen pro deo door de molenaar - graag akk,.,

met het witten van veldmuren moet de binnenkant bed%eld zijn,
Brandblusser — de aannemer geeft een hoge—druk-spult, paraat opgesteld -
=0 00=— in overweging.
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