

Provinciale Waterstaat van Groningen

Nr. 7209

GRONINGEN, 6 Juli 1955.

BIJLAGEN { terug 10
 { nieuw -

Bericht op kantbesch.^{en} Ged. Staten
d.d. 3 Juni 1955, nr. 9070, 1e afd.
d.d. 6 Juni 1955, nr. 9371, 1e afd.

ONDERWERP: Waterschap Sebaldebuurstermolenpolder.
Afrekening kosten herstelwerkzaamheden windwatermolen.

In de met de kantbeschikking d.d. 3 Juni 1955, nr. 9070, 1e afd. hierbij teruggaande brief d.d. 20 Mei 1955, bericht het bestuur van het waterschap Sebaldebuurstermolenpolder, dat de te verrichten herstelwerkzaamheden aan de windwatermolen zijn uitgevoerd. Als bewijsstukken zijn ter inzage overgelegd de nota's van fa. Th. Bremer en zonen te Adorp, molenbouwer, R.v.d. Naald te Sebaldeburen, schilder, gebr. P. en J. Heres te Bedum, rietdekkers, en fa. K. Folgerts en zoon te Sebaldeburen, betonfabrikant. Verzocht wordt te bewerkstelligen, dat het subsidiebedrag in het kader van de wet B.W.O., zijnde 75% van f.14.000,- = f.10.500,-, spoedig ten gunste van de rekening van het waterschap bij de Boerenleenbank te Grootegast wordt overgemaakt.

De met de kantbeschikking d.d. 6 Juni 1955, nr. 9371, 1e afd. hierbij teruggaande brief van het waterschapsbestuur betreft het plan van lening en aflossing ten behoeve van de herstelwerkzaamheden.

Dit plan is goedgekeurd in de ingelandenvergadering van 31 Mei j.l.

Naar aanleiding van het vorenstaande heb ik de eer Uw College het volgende mede te delen.

Voor zoveel nodig moge ik voor het volgende verwijzen naar mijn brief d.d. 29 September 1954, nr. 10164.

Alhoewel het waterschapsbestuur in zijn vorengenoemde brief bericht, dat de te verrichten herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, is bij een onderzoek ter plaatse gebleken, dat de molen nog niet is geverfd. Wel is uit ingewonnen inlichtingen gebleken, dat dit nog zo spoedig mogelijk zal gebeuren.

De andere herstelwerkzaamheden zijn alle naar behoren verricht.

Aan
Heren Gedeputeerde Staten
der provincie

GRONINGEN

Typ.W.
Coll.

De herstelwerkzaamheden waren door mij begroot op f.15.150,-, zijnde f.14.000,-, welke voor subsidie in aanmerking komen vermeerderd met f.1.150,- voor herstellen uitloopbak achter de kleppen ten behoeve van de motorische bemaling. De hierbij overgelegde nota's omvatten echter gesamenlijk een bedrag van f.17.494,68. Uit een vergelijking van de begroting en deze nota's blijken de belangrijkste verschillen afkomstig te zijn van de volgende posten.

Het aanbrengen van de nieuwe rietbedekking is f.549,50 goedkoper geworden dan was begroot, terwijl het nazien van de roeden in de as en het herstellen van de roeden f.131,43 goedkoper is gebleven.

Het verwijderen van de oude vijzelbak, het maken van een nieuwe bak met fundering, het vernieuwen van de keermuren aan de polderzijde, het herstellen van de uitloopbak voor en achter de kleppen en het herstellen van het roosterhek is in totaal echter f.958,70 duurder geworden.

Terzijde zij vermeld, dat de nieuwe vijzelbak van beton is gemaakt, terwijl aanvankelijk een gemetselde vijzelbak zou worden gemaakt. Met deze afwijking van het oorspronkelijke plan kan worden ingestemd.

Het aanbrengen van nieuwe valschotten (kleppen) met kozijnen, waarvan één voor subsidie in aanmerking had kunnen komen, heeft ruim f.300,- gekost.

Voorts staat op de nota van fa. Th. Bremer en zonen een bedrag van f.1.907,91 voor onvoorzien, terwijl in de begroting f.350,- voor kleine reparaties was opgenomen, aldus een verschil van f.1.557,91 gevende. In het bedrag voor onvoorzien is echter o.m. een bedrag van ruim f.600,- opgenomen voor het verbeteren van het kruiwerk, wat minder goed voor subsidie kan worden voorgedreven.

Het komt mij derhalve voor, dat het in de begroting genoemde, voor subsidie in aanmerking komende bedrag van f.14.000,- gehandhaafd kan worden.

Met het door het waterschapsbestuur ingediende plan van lening en aflossing kan volledig worden ingestemd. Dat hierin voor de herstelkosten een bedrag van f.19.745,- is genoemd, is een gevolg van verrichte herstellingen en verbeteringen, welke niet voor subsidie in aanmerking komen. Zo is de kolk voor de molen uitgebaggerd, een betonring om de molen voor het kruien aangebracht, een schelpenpad aangelegd en een nieuw schrikhek rondom de molen geplaatst.

Het waterschapsbestuur ware er tenslotte nog op te wijzen, dat de molen nu goed dient te worden onderhouden en dat het verder wenselijk is, dat een voormalig transformatorgebouwtje van het P.E.B., staande direct westelijk van de windmolen, uit aesthetische en technische overwegingen dient te worden opgeruimd.

