

Ezänge, 5 mei 1976.

AAN:


Molenmakerij Bremer,
de Heer H.J. Dunning,
Leliestraat 4,
W i n s u m Gr.

Mijne Heren,

Hierbij verzoeken wij u onze windkorenmolen DE MEEUW te Garnwerd te restaureren overeenkomstig uw begroting d.d. 25 april 1974. Uit mondeling overleg hebben wij begrepen dat het u beter past deze werkzaamheden over enige tijd aan te pakken. Onzerzijds bestaat de noodzaak de molen in het toeristische seizoen ongestoord te kunnen laten bezichtigen. Wij hopen dat u in oktober a.s. de werkzaamheden zult kunnen beginnen.

Hoogachtend,
namens het bestuur:

(A. Kooi,
secretaris)


(B. Jongsma,
voorzitter)



Stichting Garnwerder Mollen

De Meeuw

Secr.Nw.Streek 65 Ezinge

Groningen, 22 februari 1977.

AAN:

de Heer Hoofddirecteur van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Broederplein 41,
Z e i s t .-

Hoogedelgestrenge Heer,

In december 1976 meldden wij u dat de restauratie van onze windkoren-
molen De Meeuw te Garnwerd ter hand is genomen.

Wij menen er goed aan te doen thans te melden, dat deze restauratie
wat meer werkzaamheden en kosten zal vergen dan in de u bekende be-
grotting werd voorzien.

Zo is bij het inspecteren van de maalstenen het volgende gebleken:

- de rijnpotjes moeten gereviseerd worden en nauwkeuriger worden in-
gebracht;
- de nokken van de grote en de kleine rijen zijn onrond en niet symme-
trisch; ze moeten worden afgedraaid en daarna worden omsloten door
nieuwe stalen bussen;
- de loper heeft haast geen kerf en is vlak op de maalkant, in plaats
van enigszins hol;
- de ligger is bol in plaats van vlak en heeft ook haast geen kerf
meer;
- de taatspot en de taats kunnen samen niet functioneren en moeten
beide worden gereviseerd.

Overigens kunnen wij u mededelen, dat het maalvaardig maken van de
molen naar wens verloopt; enige belangrijke nieuwe wielen zijn in de
molen gemonteerd of al aangevoerd in de molen.

Wij zullen een spoedige inspectie en overleg op prijs stellen; een
afschrift van deze brief zenden wij aan de heer J.A. Heijdra te Bar-
neveld.-

Hoogachtend,
namens de Molenstichting,

B. Jongsma
(voorzitter)



Stichting Garnwerder Molens
De Meeuw

Secr.Nw.Streek 65 Ezinge

Ezinge, 22 april 1977.

AAN:

De Heer Hoofddirecteur
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Broederplein 41,

Z E I S T .-

Hoogedelgestrenge Heer,

Het verheugt ons u te kunnen melden dat de restauratie van onze
windkorenmolen De Meeuw ~~gereed is.~~ *inmiddels maalvaardig is gemaakt.*

Uw beschikkingen d.d. 24 maart 1975, nr. 250.688, en d.d. 24 maart
1976, nr. 282.929, hadden op deze ^{hierop} restauratie betrekking. 1

Bij onze brief d.d. 14 januari 1977 verzochten wij u - naar aanlei-
ding van de inhoud van uw eerstgenoemde brief - de rijkssubsidie
voor dit kalenderjaar definitief in uitzicht te stellen.


1 ~~Volledigheidshalve delen wij u mede dat de heer Heijdra op 20
april j.l. heeft geïnspecteerd. Naar wij aannemen zal bovendien
binnenkort een oplevering van de draaiende molen kunnen plaatsvinden.
Aan de heer Heijdra zenden wij een afschrift van deze brief.-~~

Hoogachtend,

Namens de Stichting Garnwerder

Molen De Meeuw:

1 Blijvens de bijgevoegde ^(ad f.....)
rekening van de fa. Bremer hebben de verkraambeden
noodzakelijkerwijs ~~een~~ ^{een} grotere omvang gehad.
Deze extra-verkraambeden ~~stonden voort uit een bleken~~
~~onvoldoende~~ ^{aan de molengroep} nodig om diverse mankementen op te heffen,
(secretaris) Zoals: ~~verankeren het alsnog~~ (voorzitter)
verankeren van diverse febinten, het alsnog is orde
maken van de penbalk,
wij verzoeken u ~~dit tijdens~~ ^{de} aan ~~een~~ oplevering uw
medewerking te verlen.



Mostert's Meul Kaapstad

Fa. Ch. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Tel. 05907-1670 of 05909-221

Postrekening 899990

Bankier: Amro-Bank, Eelde
banknr. 44.61.85.906.PATERSWOLDE, 28 april 1977
Kamperfoelieweg 27

Nota voor Stichting Garnwerder molen
p/a de heer A.Kooi te Ezinge.

Betreft de afrekening van de korenmolen de "Meeuw"
te Garnwerd.

Aangenomen werk:

| | | |
|--|---|----------|
| 1. Nieuwe bonkelaar, eikenhouten plooiën en bestaande kammen | f | 4405,-- |
| 2. Nieuw iepen beleg op spoorwiel met 88 acacia kammen. | f | 8558,-- |
| 3. Nieuwe ijzerbalk met twee draagbalken boven de roggesteen. Boventop roggesteenspil demonteren, afdraaien en nieuwe bus er op, en nieuwe azijnhouten neuten | f | 1320,-- |
| | f | 14283,-- |
| verhoging materiaal en lonen van april 1974 tot oktober 1976 is 30 maanden à 1 $\frac{1}{2}$ % = 30 % = | f | 4284,90 |
| | f | 18567,90 |


Stelposten:

| | <u>mater.</u> | <u>loon</u> | |
|--|---------------|-------------|-----------|
| 1. stelpost nazien maalstenen | f 491,-- | f 6210,-- | f 6701,-- |
| 2. stelpost verplaatsen maalkok en meelkoker | f 20,-- | f 445,-- | f 465,-- |
| 3. stelpost tappen koningspil | f 30,-- | f 810,-- | f 840,-- |

Meerderwerk:

| | | | |
|---|---------|--------|------------|
| 1. Nieuw ijzerwerk spoorwiel | f 97,-- | 769,50 | f 866,50 |
| 2. creosoteren takrad | 8,-- | 27,-- | f 35,-- |
| 3. uitloden maalstenen | | 95,-- | f 95,-- |
| 4. halslager(nieuw) aanbrengen met nieuwe wulling | 358,-- | 783,-- | f 1141,-- |
| 5. nieuwe looilichter | 18,-- | 54,-- | f 72,-- |
| 6. hefboom looierij | | 436,25 | f 436,25 |
| 7. deuren gangbaar maken | 6,-- | 135,-- | f 141,-- |
| 8. staart achteruit brengen | 8,-- | 297,-- | f 305,-- |
| 9. leuning stelling repareren | 8,-- | 13,50 | f 21,50 |
| 10. penbalk en vangstok repareren | 72,-- | 459,-- | f 531,-- |
| | | | f 30218,15 |

te transporteren f 30218,15



Mostert's Meul Kaapstad

Fa. Th. Bremer & Zonen

MOLENBOUW

Tel. 05907-1670 of 05909-221

Postrekening 899990

Bankier: Amro-Bank, Eelde
banknr. 44.61.85.906,PATERSWOLDE, 28 april 1977
Kamperfoeliaweg 27

Nota voor Stichting Garnwerder molen
p/a de heer Koci te Ezinge

Betreft de afrekening van de korenmolen de "Meeuw"

te Garnwerd.

blad 2 vervolg:

| | | transport | |
|--|------------------|---------------|--------------------|
| | <u>materiaal</u> | <u>loon</u> | |
| | | | f 30.218,15 |
| 11. korbelen en kruisbalken verankeren. | f 42,-- | f 432,-- | f 474,-- |
| 12. de as vooruit brengen en bovenwiel op steek brengen | | f 567,-- | f 567,-- |
| 13. pelstenen opstellen op beganegrond | | f 351,-- | f 351,-- |
| 14. nieuw kozijn met twee deuren maken en aanbrengen. | f 384,-- | f 1876,-- | f 2.260,-- |
| 15. reiskosten | | | f 208,-- |
| | | | f 34.078,15 |
| 18 % b.t.w. | | | f 6.134,07 |
| | | Totaal | f 40.212,22 |

reeds ontvangen f 35.400,--

Verslag van de oplevering van de restauratie van de windkoren-
molen De Meeuw te Garnwerd op woensdag 25 mei 1977 te 16.00 uur
Opdrachtgeefster: Molenstichting Garnwerder Molen De Meeuw;
molenmakerij: fa. Th. Bremer & Zonen.

Aanwezig zijn de heren:

Chr. Bremer (namens de molenmakerij; de heer H. Dunning is verhinderd omdat heden de Krimstermolen op zijn nieuwe plaats wordt opgericht), B. Dijk, J.A. Heijdra, H. van Huis, B. Jongasma en B.K. van Slochteren.

De molenaar heeft de molen op de stevige oostenwind met twee zeilen aan het draaien gezet. Vermalen wordt duivenbonen. Het malen is nog voor verbetering vatbaar. Deze verbetering is ook voorgenomen. De stenen moeten nog verder worden ingewerkt door het malen van mais of gerst, waarna de stenen nog een nabehandeling moeten hebben.

De werkzaamheden worden nagelopen aan de hand van de door de molenmakerij uitgebrachte rekening d.d. 28 april 1977.

De posten op deze rekening worden akkoord bevonden, ~~vervolgens de~~

De volgende extra-werkzaamheden worden opgedragen.

De kap: de schoren tussen de lange spruit en de voeghouten dienen te worden opgesloten met droog eikenhout.

Stalen stripen aan de penbalk inlaten.

In de bekleding van de kap komt een scheur voor; deze moet gedicht worden.

Bij de maalstoel dient het touwwerk te worden vernieuwd en met kattenrollen te worden geleid.

Roeden: bussen aan de onderkant open te maken.

Voor het uit het bovenstaande voortvloeiende meerwerk zal de molenmakerij een rekening uitbrengen.

Bij de inspectie wordt vastgesteld dat binnen niet al te lange tijd verbeteringswerkzaamheden aan de molen niet zullen kunnen uitblijven: nieuwe kammen in het bovenrad, opheffen verrotting van althans één achtkantstijl (op de maalzolder), vervanging van de verrottende oregon-staartbalk.



MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK
RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG

Aan de Stichting Garnwerder Molen,
P/a. de Heer A. Kooi,
Nieuwe Streek 65,
E Z I N G E Gr.

uw brief dd. 14 januari 1977.

nummer U 17.965

Zeist, Broederplein 41, tel. 03404-28122

onderwerp Restauratie Korenmolen,
"De Meeuw" te Garnwerd.

17 JUNI 1977.

Naar aanleiding van Uw bovenvermelde brief en ten vervolge op mijn be-
schikking van 24 maart 1975, nr. 250.688, moet ik U het volgende be-
richten.

Het bedrag, waarover ik ten behoeve van de restauraties van molens kan
beschikken, is dermate beperkt dat ik nog steeds geen bindende toezeg-
ging kan doen met betrekking tot het verlenen van een subsidie in de
kosten van het herstel van de korenmolen "De Meeuw" te Garnwerd.
Ik heb daarbij bovendien overwogen dat het gaande werk van deze molen
weliswaar niet in een optimale staat verkeert, maar dat de molen niet-
temin maalvaardig is, zodat het, gelet op de ruïneuze toestand, waarin
tal van andere molens in Groningerland nog verkeren, niet juist zou
zijn op korte termijn een subsidie voor "De Meeuw" beschikbaar te stel-
len.

Een afschrift van deze brief zend ik aan Gedeputeerde Staten van Gro-
ningen en aan Burgemeester en Wethouders van Ezinge.

De Minister van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk,
namens deze,
de Hoofddirecteur van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg,
voor deze,

C. Taal

58
Groningen, 30 aug. 1977.

Geachte Molenvriend,

Er was nog een molenkwestie, die mij zeer op het hart drukte, maar waar nu weer wat aan gedaan is: het lospeuteren van de rijkssubsidie voor het maalvaardig maken van De Meeuw!

Het is eigenlijk treurig, zoals Monumentenzaak de zaak behandelt! In hun brief van 17 juni '77 worden onze brieven december '76, 22 febr. 1977, 22 april 1977 en het toegerandend opleveringsverslag van 25 mei 1977 genegeerd! Dit is of vergaande nonchalance of tegenwerking of beide tegelijk.

Met de hierbijgaande nieuwe brief van ons hoop ik, dat we over hindernissen heen kunnen. Het is mij jebelen dat het afrekenen van een voltooide restauratie wel eens beter wil lopen dan toezeggingen vooraf.

Laten we eerst het beste hopen.

Met vriendschappelijke groet,

Bjornsgma