

Kort verslag van de vergadering van de begeleidingscommissie restauraties De Meeuw en Joeswert, gehouden in café Hammingh te Garnwerd op woensdag 7 september 1988 te 14.00 uur

Aanwezig zijn de heren:

J.A. Heijdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

C.J. Westers, molenmaker,

Harm E. van Huis en Jakob Oosterhoff, vrijwillige molenaars,

A. Kooi en B. Jongsma namens de Molenstichting De Meeuw en

Joeswert, van wie laatstgenoemde het voorzitterschap vervult.

Voor beide molens wordt aan de restauratie gewerkt:

aan De Meeuw ingevolge de subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg d.d. 28 april 1988, nr. BAZ/146411, subsidiabele restauratiekosten f. 63.998,--, rijkssubsidie 70 % oftewel ten hoogste f. 44.799,00, betaalbaarstelling 1991.

Dank zij informatie werd al op een subsidietoezegging voor de Joeswert gerekend. De vele strubbelingen, inclusief een beroep bij de Raad van State, zijn achter de rug. Dit heeft nu zijn schriftelijke bevestiging gekregen, want - tot aller vreugde is nu afgekomen de subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg d.d. 1 september 1988, nr. BAZ/160848. Subsidie 70 % op f.82.816,00 oftewel ten hoogste f.57.971,00, betaalbaarstelling in 1990.

Wat de voorfinanciering betreft maakt de stichting gebruik van de diensten van de Stichting Nationaal Restauratiefonds te Hoevelaken. Er loopt nog een verzoek van de molenstichting om het subsidiepercentage te verhogen van 70 naar 80 %, zoals voor molenstichtingen vaker gebeurt. Als de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de 70 % handhaaft (hetgeen niet zo waarschijnlijk wordt geacht) moeten we extra inspanningen opbrengen om die kloof zo veel mogelijk te overwinnen. In de eerste plaats denken we dan aan het Provinciaal Bestuur. Een aanvraag aan G.S. om subsidie te geven voor de restauratie van De Meeuw is nog in behandeling (onze aanvraag is d.d. 7 juni 1988). Nu - met de afgekomen rijkssubsidietoezegging - vragen we ook voor de restauratie van Joeswert een provinciale subsidie. Dat deden we eigenlijk al toen we uitgingen van een plan voor de meeste noodzakelijke herstellingen (f. 40.000,--); we veronderstelden in die tijd dat de rijkssubsidie te lang op zich zou laten wachten. Bij brief d.d. 2 febr. 1988 deed de provincie een toezegging van 20 % op f. 40.000,--.

- Verder -

- 2 -

stelde het Kammingafonds bij brief d.d. 11 november 1987 voor onze beide molens f. 4.000,-- in het vooruitzicht. Interessant is ook dat de Stichting De Groninger Molen ons op eerderbedoeld groot herstel Joeswert (f. 40.000,--) een bijdrage van f.10.000,- beschikbaar stelt, te weten een bijdrage van f. 2.000,-- en een renteloos voorschot van f. 8.000,--. Er resteert ons nog na te gaan of het Prins Bernhardfonds nog meer voor ons kan doen, terwijl we ook voor - vrij kleine - bijdragen aan de ANWB kunnen denken. Ook kan aan het gemeentebestuur worden gevraagd voor een aanvullend renteloos voorschot te zorgen.

De begroting restauratie Joeswert

Het komt goed uit dat aan het onderhoud van de roeden goede aandacht kan worden besteed (doorhalen roeden, tectyleren herhalen).

De begroting restauratie De Meeuw

Heklatten van bilinga, niet verven maar inpregneren, hekstand 4 cm / m' opgaand, 21° bovenste heklat, voorzoom 70 cm totaal. In de extra-wijde kokers van de askop vulstukken van bilinga, te plaatsen achter de roeden om wanwichtigheid op te heffen. Voor de roeden-staalplaat Corten-A. Deze plaat is duurder dan in de begroting was voorzien; hetzelfde geldt voor de lasdraad. Er zal CO2 worden gelast, werkwijze met lange linten. De binnenkant van de roeden behoeft niet getectyleerd te worden; de buitenkant zal op vereenvoudigde manier worden geverfd.

Wel of geen bussen in de hekgaten? De molenaars vinden van wel, hoewel de kosten buiten de subsidiëring zouden vallen, zo blijkt uit de subsidiebeschikking. In de volgende vergadering hierover verder te overleggen. De molenmakerij heeft dan een prijsopgave voor het maken en inbrengen van de bussen.

Tegenvallers

Bij inspectie wordt bevestigd dat de korte spruit vervangen moet worden. Ook moet een nieuw sleutelstuk (wat langer en dikker dan de huidige, te maken van bilingahout) worden ingebracht op de begane grond (zuidoosthoek).

In afwijking van het rooster wordt de volgende vergadering afgesproken op vrijdag 7 oktober te 9.00 uur, dezelfde plaats.

Groningen,

10 sept. 1988.