



WATERSCHAP EEMSZIJLVEST

Verslag van de eerste bespreking d.d. 27 januari 1989 in het waterschapshuis te Siddeburen van de werkgroep "Restauratie poldergemaal Meervogel" te Hoeksmeer.

Aanwezig : de heren Offereins en Smith, Landinrichtingsdienst
de heer Heijdra, Monumentenzorg
slagman de heer Rozema en mevr. Ravesloot (not.), waterschap
Eemszijlvest

Afwezig (m.k.): de heer Pasveer, Provinciale Waterstaat

De heer Rozema opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Besloten wordt de volgende agenda aan te houden.

1. Inspectie van de molen
2. Geactualiseerde begroting
3. Procedure aanbesteding
4. Financiële zaken tot op heden
5. Voortgang begeleiding

1. Inspectie van de molen

De heren Heijdra en Pasveer zullen de molen inspecteren en stellen na de inspectie een nieuwe begroting op. De stelposten genoemd in de huidige begroting zijn goed omschreven, zodat deze posten te begroten zijn. De heer Heijdra is van mening dat een begroting uitgebreid moet zijn. Hierbij zal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden worden gevoegd. De heer Smit vraagt of er een planning is voor het opstellen van de nieuwe begroting. De heer Heijdra denkt dat over \pm drie weken de begroting gereed is. Deze wordt indien bij de Monumentenzorg te weinig tijd is bij het waterschap getypt. Indien de nieuwe begroting te veel afwijkt van de huidige wordt deze eerst in de werkgroep besproken.

2. Procedure aanbesteding

Besloten wordt de restauratie op uitnodiging aan te besteden. De heer Smit stelt voor dat indien de begroting gereed is, en accoord bevonden, de aannemers kunnen worden uitgenodigd. De heer Offereins zegt dat in Groningen drie molenmakers zijn. Besloten wordt de drie molenmakers uit te nodigen voor aanbesteding van deze restauratie. Inlichtingen worden ter plekke van de molen gegeven. Landinrichting is verantwoordelijk voor de procedure, daar Landinrichting opdrachtgever is.



WATERSCHAP EEMSZIJLVEST

-2-

De heren Heijdra en Pasveer zullen het werk begeleiden.

De heer Heijdra is van mening dat er maandelijks een bouwvergadering dient te worden gehouden. Wekelijks wordt er bij de molen langsgegaan voor het contact met de molenmakers.

De heer Offereins doet het voorstel om met de werkgroep samen te komen voor de gunning van het werk. Aldus wordt besloten.

3. Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst zal zijn op 7 maart 1989 om 14.00 uur in het waterschapshuis te Siddeburen.

Indien noodzakelijk wordt de begroting dan behandeld.

Aanwijs van het werk in week 11 ter plaatse.

Aanbesteding op 12 april 1989 om 10.00 uur in het waterschapshuis te Siddeburen.

do. 16 maart '89 15.00 uur.

Siddeburen, 27 februari 1989
DRS



WATERSCHAP EEMSZIJLVEST

Verslag van de tweede bespreking d.d. 7 maart 1989 in het waterschapshuis te Siddeburen van de werkgroep "Restauratie poldergemaal Meervogel" te Hoeksmeer.

Aanwezig : de heren Offereins en Smit, Landinrichtingsdienst
de heer Heijdra, Monumentenzorg
de heer Pasveer, Provinciale Waterstaat
de heer Slagman en mevr. Ravesloot (not.), waterschap
Eemsdijlvest

Afwezig (m.k.): de heer Rozema, waterschap Eemsdijlvest

De heer Slagman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkoin.

Het besprekingsverslag d.d. 27 januari 1989 wordt aan de orde gesteld.
Onder punt 2, blz.1 dient in de laatste zin "Landinrichting" te worden vervangen door "Landinrichtingscommissie".
Punt 2, blz.2 De heer Heijdra zal het werk begeleiden en niet zoals vermeld de heren Heijdra en Pasveer.

Het verslag wordt behoudens bovenstaande wijzigingen goedgekeurd.

De heer Smit vraagt of de heer Heijdra de begeleiding van de restauratie alleen kan doen omdat de Landinrichtingscommissie opdrachtgever is. De heer Heijdra zegt dat het de normale gang van zaken is dat monumentenzorg het werk, in technische zin, begeleidt.

Besloten wordt de volgende agenda aan te houden.

1. Inspectie van de molen
2. Geactualiseerde begroting
3. Procedure aanbesteding
4. Financiële zaken tot op heden
5. Voortgang begeleiding

1. Inspectie van de molen

De heren Heijdra en Pasveer hebben de molen geïnspecteerd en hebben een lijst met uit te voeren werken opgesteld.

De lijst is nog niet aangevuld met de begrote kosten.

In de begroting worden stelposten opgenomen voor onderdelen, waarvan de kwaliteit pas kan worden beoordeeld bij de uitvoering van de restauratie. Daarnaast kan het gebruik van deze stelposten afhankelijk worden gesteld van de beschikbare geldmiddelen.

De posten onvoorzien en meerwerk worden eerst in de werkgroep besproken voordat de molenmaker werken t.l.v. deze posten kan uitvoeren.

De heer Pasveer zegt dat de uit te voeren werken nu goed zijn omschreven, maar dat er rekening gehouden moet worden met het te besteden bedrag.

De heer Slagman vraagt of de schroef lager moet worden geplaatst. De heer Pasveer zegt dat indien de schroef moet worden verlengd ook de bak dient te worden vernieuwd en hierdoor zeker de begroting wordt overschreden. Het waterschap zal ter plekke bekijken of het vulpunt van de schroef voldoende laag ligt.



WATERSCHAP EEMSZIILVEST

De heer Smit zegt dat er geen nota van inlichtingen kan worden gegeven voordat de begroting bekend is. De planning om de nota van inlichtingen in week 11 te verstrekken wordt derhalve niet gehaald.

Afgesproken wordt dat de heer Heijdra tracht de begroting a.s. zaterdag gereed te hebben zodat de leden van de werkgroep deze maandag in hun bezit hebben.

Besloten wordt om op donderdag 16 maart 1989 om 15.00 uur in het waterschapshuis te Siddeburen weer bijeen te komen. De heer Offereins stelt voor om de vergadering uit te stellen indien de begroting niet op maandag ontvangen is. Aldus wordt besloten.

2. Procedure aanbesteding

De begroting wordt, na behandeling in de werkgroep, zonder bedragen aan de molenmakers gezonden. Gelijktijdig wordt een uitnodiging aan de molenmakers gezonden.
Aanwijs ter plaatse.

Siddeburen, 13 maart 1989
DRS



WATERSCHAP EEMSZIJLVEST

Verslag van de derde bespreking d.d. 16 maart 1989 in het waterschapshuis te Siddeburen van de werkgroep "Restauratie poldergemaal Meervogel" te Hoeksmeer.

Aanwezig : de heer Smit, Landinrichtingsdienst
de heer Heijdra, Monumentenzorg
de heer Pasveer, Provinciale Waterstaat
de heer Slagman en mevr. Ravesloot (not.), waterschap Eemszijlvest

Afwezig (m.k.): de heer Rozema, waterschap Eemszijlvest en de heer Offereins, Landinrichtingsdienst

De heer Slagman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Het besprekingsverslag d.d. 7 maart 1989 wordt aan de orde gesteld.
Blz. 2, eerste zin vervangen door "De heer Smit zegt dat er geen uitnodigingen kunnen worden verstuurd en geen opdracht kan worden gegeven voordat de begroting bekend is".

Het verslag wordt behoudens bovenstaande wijziging goedgekeurd.

1. Geactualiseerde begroting

De door de heer Heijdra opgestelde begroting wordt uitgerektd.
De alternatieven en stelposten, genoemd in de begroting, zijn meegerekend in het totaalbedrag.

De heer Slagman zegt dat de beslissing om zelfzwichting of oud hollandse ophekkung te nemen in een vroeg stadium dient te worden genomen.

De heer Pasveer zegt dat wanneer de rietbedekking is verwijderd dit snel kan worden vastgesteld.

De heer Smit vraagt of alle subsidies zijn toegezegd.

De heer Slagman antwoordt bevestigend. Er is nog een post van f 25.000,— waarvoor nog geen dekking is. Het waterschap staat garant voor dit bedrag. Er zijn instanties aangeschreven voor een mogelijke bijdrage.
Het beschikbaar bedrag voor de restauratie is incl. B.T.W.

De lijst van uit te voeren werken wordt op de volgende punten aangepast:
Par. 9, punt H aanvullen met "(excl. ijzerwerk par. 4)";
Laatst blz. "B.T.W. 20%" moet zijn "B.T.W. 18½%".

2. Procedure aanbesteding

De Molenmakers Doornbosch te Adorp, Roemeling en Molema te Scheemda en Dunning te Donderen worden door de Landinrichting uitgenodigd voor het bezichtigen van de molen. Bij de uitnodiging wordt een blanco lijst met uit te voeren werken gevoegd. De begrotingen dienen door de molenmakers voor de aanbesteding op 28 april 1989 te worden ingeleverd.

Na enige discussie wordt besloten om de bedragen van de stelposten te vermelden op de blanco lijsten.



WATERSCHAP EEMSZILVEST

-2-


In de uitnodiging wordt vermeld dat indien de molenmakers vragen hebben ze contact kunnen opnemen met de heer Heijdra of de heer Pasveer.

Uiterlijk 14 dagen na gunning dienen de werkzaamheden aan te vangen. De werken dienen gereed te zijn 8 maanden na aanvang van de werkzaamheden.

Tevens wordt vermeld dat er weekstaten dienen te worden ingevuld.

De aanbesteding vindt plaats op 28 april 1989 om 14.00 uur in het waterschapshuis te Siddeburen.

Siddeburen, 28 maart 1989
DRS



65⁶⁰

Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen
telefoon 050 - 164911

Postbus 610
9700 AP Groningen
Telex 53240 gncv nl
Fax 31 50 164933

Landinrichtingscommissie voor
de ruilverkaveling
"Stedum-Loppersum"
Pomonaweg 2a
9919 HV LOPPERSUM

15 AUG. 1989

m. 5703

B/5

Nr. 3.195/26/07, afd. WZ.

Groningen,

de heer de Vries

Bijlage(n):

Antwoord op brief van 3-2-1989,
kenmerk SL 36/89.

Onderwerp: Begeleiding restauratie
molen De Meervogel.

C.V.
16/0.

Naar aanleiding van uw bovenvermeld verzoek delen wij u het volgende mede.

Gezien de werkdruk bij de afdeling Bouwzaken van Provinciale waterstaat kunnen wij niet goedvinden dat de heer Pasveer gedurende de gehele restauratieperiode van de molen De Meervogel bij de werkzaamheden betrokken is.

Wel stemmen wij ermee in dat hij tijdens de aanloopfase tot aanbesteding en opdrachtgeving zijn medewerking verleent.

Overigens wijzen wij u er op, dat de stichting De Groninger Molen in staat is bij de begeleiding van bedoelde restauratie behulpzaam te zijn.

Gedeputeerde staten der
provincie Groningen:

van der Vliet

, voorzitter.

van der Vliet

, griffier.