Verslag le werkbespreking betreffende de restauratie van de

korenmolen "De Lelie" te Eenrum op 7 mei 1980

Aanwezig de heren: L. Noordenbos Technische Dienst E.E.W.A.A.

J.A. Heydra Monumentenzorg
S. Pasveer Groningse Molencommissie
B.K. v. Slochteren Groningse Molencommissie

H.J. Dunning Aannemer

Verslag

le. Als directievoerder is aangesteld de heer D.L. Timersma.

Voeghout dient volgens aannemer geheel vervangen te worden.

Hiervoor wordt prijsbpgave gedaan.

Dakbedekking rubberoid vervangen door product S en H.

Aannemer komt met prijsopgave.

Aanvang werkzaamheden ter plaatse aan de molen zal Y 27 mei

plaatsvinden.

>,
De volgende werkbespreking zal plaatsvinden op woensdag
18 juni a.s. om 9.00 uur op het kantoor van de Technische

Dienst E.E.W.A.A., Geert Reindersstraat 5 te Winsum.

_~ D.L. Timersma




TECHNISCHE DIENST EENRUM, EZINGE, WINSUM, ADORP en ADUARD
Postbus 20, 9950 AA WINSUM (Gn) Telefoon 05951- 1888

ZITTING in GEMEENTEHUIS te
EENRUM, woensdag 2—3 uur
EZINGE, maandag 2—3 uur
ADORP, dinsdag 2—3 uur
ADUARD, donderdag 3—4 uur

De heer H.J. Dunning
Kamperfoelieweg 27

PATERSWOLDE

Uw kenmerk Ons kenmerk NB/ME/725
Uw brief van Datum 30 juni 1980

Onderwerp Bljlagen

Verslag van de 2e werkbespreking betreffende de restauratie

van de korenmolen "De Lelie" te Eenrum op 18 juni j.l.

Aanwezig de heren: L. Noordenbos - Technische Dienst E.E.W.A.A.

J.A. Heydra - Monumentenzorg

H.J. Dunning - Aannemer

Verslag:

Punten vorige vergadering

“punt 1. voor kennis aangenomen;

punt 2. voeghouten worden aangelast;

g # L {

vpunt 3. aangehouden tot volgende vergadering; -/

vpunt 4. werkzaamheden zijn ter plaatse begonnen op 14 mei j.l.

Nieuwe punten

spunt 5. er zijn 4 nieuwe stellingschoren geplaatst;
. 'punt 6. maalstenen zijn stuk en niet te repareren;
punt 7. de volgende werkbespreking zal plaatsvinden op woensdag
6 augustus a.s. om 9.00 uur op het kantoor van de
Technische Dienst E.E.W.A.A., Schilligehamsterweg 5 te

Winsum.

-
R S LS

De directdevoerder,

,o/-a. /‘VC,/_._————

D.L. Timersma




TECHNISCHE DIENST EENRUM, EZINGE, WINSUM, ADORP en ADUARD

Postbus 20, 9950 AA WINSUM (Gn) Teletoon 05951- 1888

ZITTING in GEMEENTEHUIS te
[ ]
EENRUM, woensdag 2—3 uur N

»

EZINGE, maandag 2—3 uur Provinciale Molencommissie
ADORP, dinsdag 2—3 uur

ADUARD, donderdag 3—4 uur

t.a.v. dhr. van Slochteren
Eendrachtskade ZZ 2

GRONINGEN

Uw kenmerk Ons kenmerk NB/ME/913

Uw brief van Datum 27 augustus 1980

Onderwerp 3e werkbespreking inzake Bijlagen

korenmolen "De Lelie".

Verslag van de 3e werkbespreking betreffende de restauratie
van de korenmolen "De Lelie" te Eenrum, gehouden op & augustus

1980 te Winsum.

Aanwezig de heren:

D.L. Timersma Opdrachtgever
L. Noordenbos 5 H b

J.H. Heydra Monumentenzorg

B.K. v. Slochteren Groninger Molencommissie
" " T T T T

S. Pasveer

H. Dunning Aannemer

Notulen vorige vergadering

punt 3 Rubberoid vervangen door eshagen of glasvlies kosten =
f 2.500,-- meer. Dit wordt te duur. De rubberoid bedekking
wordt aangebracht.

gﬁnt_E_Voor de aankoop van maalstenen is f 2.500,-- beschikbaar
gesteld door de vereniging van dorpsbelangen.
Voor het plaatsen en maalvaardig opleveren dient een prijs

door de aannemer opgegeven te worden.

Financieel overzicht

Voor de volgende vergadering zal een financieel overzicht

worden gemaakt.




aan .

vervolgblad nr.: 1

onze ref, :NB/ME/913

d.d. 27 augustus 1980

TECHN. DIENST

E.EW.AA

De spanners op de voeghouten worden achterwege gelaten.

Dit echter onder protest van de aannemer.

De lange spruit moet vervangen worden doOor een nieuwe.

Kosten meerwerk bedragen f 3.500,--.

De roosterhouten, gordingen, spantring, aanlopers moeten

gedeeltelijk vervangen worden. Dit wordt opgevoerd als meerwerk.

De voeghouten zijn niet aangelast. De reparaties zijn uitgevoerd
met schegstukken. Aan de achterzijde is hiervoor geen materiaal
barekend.

Voor de voorkant wordt de % prijs berekend van de hiervoor staande

aanneempost.

De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 3 september
a.s. om 9.00 uur 6p het kantoor van de Technische Dienst E.E.W.A.A.,

Schilligehamsterweg 5 te Winsum.

De directievger
N\ = =

D.L. Timersma
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TECHNISCHE DIENST EENRUM, EZINGE, WINSUM, ADORP en ADUARD

Postbus 20, 9950 AA WINSUM (Gn) Telefoon 05951- 1888

ZITTING in GEMEENTEHUIS te
EENRUM, woensdag 2—3 uur
EZINGE, maandag 2--3 uur
ADORP, dinsdag 2—3 uur
ADUARD, donderdag 3—4 uur

Uw kenmerk Ons kenmerkNB/ME/ 997

Uw brief van Datum 22 september 1980
Onderwerp 4e werkbespreking Bijlagen

inzake korenmolen

. De Lelie.

Verslag van de 4e werkbespreking betreffende de restauratie
van de korenmolen "De Lelie" te Eenrum, gehouden op

3 september j.l. te Winsum.

Aanwezig de heren: Namens:

D.L. Timersma opdrachtgever

L. Noordenbocs opdrachtgever

.H. Heydra Monumentenzorg
.K. v. Slochteren Groninger Molencommissie
Pasveer Groninger Molencommissie

Dunning aannemer

Notulen van de vorige vergadering

Punt 1.6

Er zal een bedrag van f 8.000,-- worden opgevoerd voor de
aankoop van maalstenen op de meerderwerkbegroting.

Punt 6

Dhr. Heydra betreurt het, dat de ijzeren las aan het voeghout
is blijven zitten. Hij verkeerde in de veronderstelling, dat
hierop vroeger een spanner geplaatst was. Bij een controle

aan de molen bkleek dit echter niet zo te zijn.

Het aanbrengen van het schegstuk aan de voorkant van het voeg-
hout zal verrekend worden naar het werkelijk aantal bestede

marnuren.




s

aan: onze ref. . NB/ME/997

vervolgblad nr.: d.d. 22 september 1980

TECHN. DIENST
E.EW.AA

Meerderwerkbegroting

De meerderwerkbegroting is in de vergadering besproken en zal na
enige prijsaanpassingen worden doorgezonden naar het College van

Burgemeester en Wethouders.

Kostenoverzicht

Het minderwerk dient nog opgenomen te worden in het kostenover-

zicht.

Volgende werkbespreking

De volgende werkbespreking zal worden gehouden op woensdag 24
september a.s. om 9.00 uur in het gebouw van de Technische

Dienst E.E.W.A.A. te Winsum.

PP

De 'directievoerdédr
N e A
ys
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i

D.L. Timersma




TECHNISCHE DIENST EENRUM, EZINGE, WINSUM, ADORP en ADUARD

Postbus 20, 9950 AA WINSUM (Gn) Telefoon 05951- 1888

ZITTING in GEMEENTEHUIS te
EENRUM, woensdag 2—3 uur
EZINGE, maandag 2—3 uur
ADORP, dinsdag 2—3 uur
ADUARD, donderdag 3—4 uur

Uw kenmerk Ons kenmerk NB/ME/1013
Uw brief van Datum 25 september 1980
Onderwerp 5e werkbespreking inzake Bijlagen

korenmolen "De Lelie".

Verslag van de 5e werkbespreking betreffende de.restauratie van
de korenmolen "De Lelie" te Eenrum, gehouden op 24 september j.l.

te Winsum.

Ranwezig de heren: Namens

D.L. Timersma opdrachtgever

L. Noordenbos opdrachtgever

J.A. Heijdra Ménumentenzorg

B.K. v. Slochteren Groninger Molencommissie
S. Pasveer Groninger Molencommissie

H. Dunning aannemer

1. Notulen van de vorige vergadering

Punt 1.6

Voor het aanbrengen van het schegstuk wordt door de aannemer

f 1.322,50 in rekening gebracht naar rato van het aantal gewerkte
uren.

Punt 2

Er zal gecontroleerd worden of het meerderwerk is ingediend bij
de provincie, het Prins Bernhard Fonds en het Kammingafonds.
Punt 3

Het minderwerk moet samen met het meerderwerk op een aparte
overzichtstaat vermeld worden.

Punt 4

Dhr. Heijdra zal met zijn directie het probleem inzake het bekledings-




4
aan: onze ref.: NB/ME/1013

vervolgblad nr.: 1 dd. 25 september 1980

TECHN. DIENST
E.E.W.AA

hout van de kap bespreken.

Bij een afwijzend standpunt van C.R.M. kan de subsidie op dit
onderdeel worden ingetrokken, wanneer de kup niet wordt aangepast.
Als meerderwerk is opgevoerd het aanbrengen van een nieuw veldkruis
met hoekaanlopers en schegstukken op twee hoekstijlen voor het
westveld van het achtkant.

Het extra bekledingshout voor 4 velden is reeds in de meerderwerk-

begroting opgenomen.

De kruisbalk van de steenzolder is gebroken en deze zal worden
versterkt met 2 slofstukken dik 8 cm en zal ter breedte van de balk-

hoogte vastgezet worden met 4 bouten en 8 buldog kramplaten.

De raamkosten van het teerluik en van het raam in het westveld

van de achtkant moeten gedeeltelijk vervangen worden.

De volgende werkbespreking zal worden gehouden op woensdag 5 novem-
ber a.s. om 9.00 uur in het gebouw van de Technische Dienst E.E.W.A.A.

te Winsum.

De directiequ%ééiL/,/
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//,B.L. Timexr sma
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TECHNISCHE DIENST EENRUM, EZINGE, WINSUM, ADORP en ADUARD

Postbus 20, 9950 AA WINSUM (Gn) Telefoon 05951- 1888

ZITTING in GEMEENTEHUIS te
EENRUM, woensdag 2—3 uur
EZINGE, maandag 2—3 uur
ADORP, dinsdag 2—3 uur
ADUARD, donderdag 3—4 uur

Uw kenmerk Ons kenmerk NB/ME/1323
Uw brief van Datum5 december 1980

Onderwerp 6e werkbespreking inzake Bijlagen

korenmolen "De lLelie"

Verslag van de 6e werkbespreking betreffende de restauratie van de

korenmolen De Lelie te Eenrum, gehouden op 5 november 1980 te Winsum.

Aanwezig: Namens:

D.L. Timersma Opdrachtgever

L.. Noordenbos Opdrachtgever

J.A. Heijdra Monumentenzorg

B.K. van Slochteren Groninger Molencommissie
S. Pasveer Groninger Molencommissie

H. Dunning Aannemer

1. Notulen vorige vergadering

Pnt 2

Het meerderwerk is niet ingediend bij het Prins Bernhard Fonds en

het Kammingafonds. Bij navraag op de secretarie bliijkt, dat men dit
wil doen bij de afrekening.

Pnt 4

Het aanbrengen van het bekledingshout van de kap is goedgekeurd.

Het risico van eventueel extra onderhoud ligt bij de gemeente. De aan-
nemer heeft de kap inmiddels één keer extra geteerd.

Pnt 3

De slogstukken aan de kruisbalk van de steenzolder zijn niet opgenomen

in het meerderwerk. Dit komt dus ten laste van de post onvoorzien.

Be 4.014




vervolgblad nr.:1

onze ref.: NB/ME/1323

dd. 5 december 1980

TECHN. DIENST

E.EW.AA

De brief van C.R.M. d.4. 12 september 1980 nummer 2326 geeft toestemming
voor uitvoering van meerderwerk. De hierin genoemde definitieve begroting,
gemaakt door de aannemer, behoeft volgens de heer Heijdra niet gemaakt

te worden. De ingediendeibegroting is met de aannemer doorgesproken.

In het begin van 1981 zal op bovengenoemde brief teruggekomen worden.

De werkzaamheden aan de molen ten aanzien van het meerderwerk gaan door.

De twee te dunne tafelmentstukken zullen worden vervangen door nieuwe.

De volgende werkbespreking zal worden gehouden op dinsdag 16 december

a.s. om 11.00 uur in het gebouw van de Technische Dienst E.E.W.A.A.

te Winsum.

-

'rect'eygerE’ ;

D.L. Timersma
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EENRUM
EZINGE
WINSUM
ADORP
ADUARD

Volgnummer :

Afdeling:

Noordenbos

Gehouden te:

POSTBUS 20 9950 AA
WINSLIM

Datum: 16

\. Heydra

B.K. van Slochteren

Q

b

Pasveer

H. Dunning

1ische Dienst EEWAA

Verzending aan:

opdrachtgever

L 1]

Mnnjment&nznrr

Groninger molencommissie

" " "

Aannemer

Opmerkingen n.a.v.

LdeZ

punt
Fonds

en het Kamminga

indafrekening
punt meerderwerk
hiervan

aannemen

A

Nieuwe punt

het verslaa wvan

1.2. Volgens de heer Heydra dien

hee

de vorige vergadering d4.d.

t het meerderwerk bij het Prins Bernard

Fonds vooraf ingediend te worden.

wordt het niet meer meegenomen.

zijn reeds geheel of gedeelteli jk

posten

geen enkele zin meer.

olgende werkbespreking weer behandelen.

Volgende wvergadering: nader

D.A. -
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TECHNISCHE DENST ™

hrijving: werkbespreking korenmolen De Lelie

4. Stormbeveiligingshaken zijn aanwezig en worden

punt

Voorde maalderij dient een ni

punt 7. Voor de loper dient een nieuwe licherij

punt 8. Voor het metsel«~ en stucwerk een technische omschrijving

3=

9. Op het bovenwiel dient

te worden.

de directievoerder,




<eem\ verslag: werkbespreking 8 Onderwerpiorenmolen De Lelie i
CHMSQ E DENST ;
Briefnummer: 566
EENRUM
. i Atdeling:
| WINSUM
ADORP
ADUARD Notulist@¥. L. Noordenbos
POSTBUS 20 9950 AA WINSUM Gehouden te: Winsum
Tel: 05951 - 16888 ) Daturtc 18 Baaxe 1081
N
Aanwezig: Namens: \ Verzending aan:
D.L. Timersma opdrachtgever
L. Noordenbos opdrachtgever
B.K. van Slochteren Groninger Molencommissie
S. Pasveer Groninger Molencommissie
H. Dunning aannemer

Opmerkingen n.a.v. het versiag van de vorige vergadering d.d.

Punt 2

Op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders is wel een begroting door

de aannemer gemaakt en deze wordt opgestuurd naar C.R.M.. Het eindbedrag bedraagt

FIEBH 008, ===

Punt 8
+
Het stucwerk wordt door stucadoorsbedrijf geraamd door - Ff 6.000,--. Dit is exclusief
afkappen en repareren metselwerk en het steigeren. Hiervoor zal de firma Nienhuis te

Eenrum worden benaderd.

Volgende vergadering: ©P nader te bepalen datum

\ D.d. te: aanvang: /




Omschrijving:

Nieuwe punten

De offerte voor de blauwe maalstenen bedraagt f 8.500,--. Hierbij komt nog

het plaatsen, aannemersprovisie en het stellen, zodat de totale kosten voor]

de stenen & f 12.000,-- gaan bedragen.

Doordat er thans een goede kans bestaat, dat de molen geregeld gaat draai- ;
en is het wel verantwoord om kunststenen te plaatsen. Dit is financieel aan

trekkelijker. De prijs voor deze stenen wordt aangevraagd.
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_TECHNISCHE DIENST

EENRUM
EZINGE
WINSUM
| ADORP
i ADUARD

\

)

Verslag: werkbespreking 9 Onderwerp: koxre

Briefnummer: 791

Atdeling:

Notulistggr I.. Noordenbos

POSTBUS 20 83950 AA WINSUM
Tel. 05951 - 1888

Gehouden te:

Datum:

nmolen De Lelie

Aanwezig:

D.L. Timersma

L. Noordenbos

J. Heljdra

B.K. van Slochteren
S. Pasveer

H. Dunning

Namens:

opdrachtgever
opdrachtgever
Monumentenzorg

Groninger Molencommissie
Groninger Molencommissie

aannemer

Verzending aan:

Opmerkingen n.a.v. het versiag van de vorige vergadering d.d.

punt 2: de aannemersbegroting is door het gemeentebestuur doorgezonden naar C.R.M.

Volgende vergadering:

KD.d.: woensdag 15 juli a.s. te. Eenrum, bij de molen

aanvang: 11 .00 uur

J
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TTTECHNISCHE DIENST— —

Omschrijving:

In samenspraak met de toekomstige eigenaar van de molen is besloten

om kunststenen voor fijne maling te plaatsen.

De oplevering van de werkzaamheden wordt bepaald op 2 september 1981

's middags om 14.00 uur.
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