Gemeente Winschoten.

Restauratie molen Edens,
Nassaustraat 14 te Winschoten,

I.D.code 830217,002602
Dossier 7045-872 nr.6506

Beknopt verslag van de le bouwvergadering op 27 juni 1984,

Aanwezig zijn de heren J.A.Heijdra Rijksdienst voor de Monumentenzorg
SePasveer Prov.Gron.Molencommissie
A.Roemeling e gy
C.Molema
J' Pl'ulm Fal Tf9

R Danbena Gemeente Winschoten,

De voorlopige subsidietoezegging van de Landinrichtingsdienst is op 18 juni j.l.

ontvangen. De molenmaker krijgt binnenkort schriftelijk opdracht,

De molenmaker is reeds met het werk begonnen., Het benodigde hout voor de zwichtstel-
ling is besteld en zal meteen na de bouwvakvakantie worden geleverd.

Dit werk zal overeenkomstig de bij de molens Berg en Dijkstra gevolgde gedragslijn
weer in regie worden uitgevoerd. Directie als boven + de heer van Slochteren,

De heer Pruim pleegt met de heer Sannes van P.B.Venema B,V., overleg over beschikbaar-
stelling van enige opslag- en werkruimte onderin de molen. Het verdient aanbeveling

de toegangsdeur zo veel mogelijk op slot te houden., De heer Pruim pleegt eveneens nader
overleg over beschikbaarstelling van een gedeelte van het terrein van Venema B.,V.

Over afrastering van dit gedeelte nader te overleggen met de molenmaker.,

Het terrein onder dat gedeelte van de zwichtstelling waaraan werkzaamheden worden
uitgevoerd, zal worden afgezet d.m.v. door de gemeente beschikbaar te stellen drang-
hekken.

Volgorde van werkzaamheden. Begonnen wordt met de zwichtstelling. Nieuwe delen
van Bilinga, nieuw hekwerk, strook van plm., 1 m vanaf het muurwerk af te dekken
met masonite-hardboardplaten met dik dakleer + leislag, lood in de muur.

Gleuf tussen de delen voor de kruiankers iets breder. In het werk te bezien of de
bestaande regenwaterafvoerenn moeten worden gehandhaafd,

De kap zal worden verwijderd. Voor zover mogelijk zullen onderdelen van de oude kap
worden gebruikt voor de nieuwe, Nieuwe kap wordt gemaakt in de werkplaats, Dak

van vuren latten 2 x 3 cm. Onder de windpeluw 3 kalven i.p.v. 2 zoals nu.
Bovenachtkant provisorisch af te dekken tegen water- en stormschade,

Stabiliteit constructie. Ondertafelment ontbreekt., Bij de verhoging in 1870 zijn
de verlengde achtkantstijlen ingemetseld. In de loop der jaren zijn verrotte delen
vervangen door steen etc, In het werk te bekijken hoe de censtructie het best kan

worden versterkt.

Volgende bouwvergadering 8 augustus a.s. om 24.00 uur bij de molen,
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INGEKOMEN 1 6 JULI 1984

Aan Molenmakersbedrijf Roemeling en
Molema,

Kerklaan S5,

9679 AD SCHEEMDA.

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk Winschoten, 11 juli 1984.
3463/1/VI afd.

onderwerp bijlage(n)

Restauratie molen Edens, Nas-
saustraat 14. ID-kode 830217.
002602, dossier 7045-872 nr. 6506.

Hierbij dragen wij u op de uitvoering in regie van de restauratie van
bovenbedoelde molen waarvoor de omschrijving van de uit te voeren werkzaam-
heden door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Provinciale Groninger
Molenkommissie en de gemeentelijke diensten werd opgemaakt en op basis waar-
van u d.d. 15 november 1979 een kostenopgaaf van f 230.100,-- inklusief 18%
b.t.w. en f 83.000,-- aan stelposten. Het door de raad beschikbaar gestelde
uitvoeringskrediet is totaal groot f 315.000,-- inklusief 19% omzetbelasting.

Op deze opdracht zijn achtereenvolgens van toepassing:

a. de algemene administratieve en technische bepalingen en voorschriften voor
restauratiewerkzaamheden aan molens van de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg,

b. de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken
(U.A.V.),

waarbij wij aantekenen dat:

1. de gemeente voor dit werk een afzonderlijke CAR-verzekering zal sluiten;

2. de direktie zal worden gevormd door een kommissie bestaande uit de heer
J.A. Heijdra van de sektie Molenzaken van de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg, Ing. B.K. van Slochteren en S. Pasveer van de Provinciale Waterstaat
als vertegenwoordigers van de Provinciale Groningse Molenkommissie, J. Pruim
en B. Oomkens voor de gemeente;
de heer Pasveer wordt aangewezen voor het toezicht. In spoedeisende gevallen
zal zo nodig telefonisch kontakt met hem worden opgenomen (050-164645) ;
in 1982 en 1983 zijn reeds konserverende maatregelen uitgevoerd tot een be-
drag f 2.106,30;
de werkzaamheden met de nodige voortvarendheid moeten worden uitgevoerd en
v6é6r 1 september 1985 volledig dienen te zijn beéindigd;

postbus |75 telefoon (059 70) 25000 postgiro 860620 t.n.v. gemeente Winschoten
9670 AD Winschoten telex 53349 Gm-Ws-NI NV Slavenburg's Bank, Winschoten nr. 64.35.16.352
(giro van de bank 821 198)
Johan Modastraac 6 NV Bank Nederfandse Gemeenten, Den Haag nr. 28.50.09.591
9671 CD Winschoten (giro van de bank [520146)




6. de eindafrekening binnen vier weken na de beéindiging der werkzaamheden dient
te worden ingezonden.
Wij verzoeken u ons door ondertekening en terugzZending van het tweede exem-
plaar van deze brief te berichten, dat u deze opdracht aanvaardt.

/
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Burgém@ester en wethouders van Winschoten,
De sgcCretaris, De burgemeester,

get. 8/ Verlaan
get. B. Oomkens

Prov. Gron. Molencomm.
Postbus 630,
9700 AP GRONINGEN




GEMEENTE WINSCHOTEN.

Restauratie molen Edens
Nassaustraat 14 te Winschoten.

I.D. Code 830217. 002602

Dossier 7045-872 Nr.6506

Beknopt verslag van de 2e bouwvergadering op 8 augustus 1984.

Aanvezig zijn de heren J.A. Heijdra Rijksdienst v.d. Monumentenzorg
B.K. van Slochteren) Prov.Gron.Molencommissie
S. - Basgveer )
A. Roemeling ) Molenmakers
C. Molema )

J. Pruim Gemeente Winschoten

1. Van punt 6 van de le bouwvergadering wordt i.v.m. het herstellen van de
dakbedekking en het aanbrengen van een kraallat besloten de goten en
regenafvoeren te verwijderen.

In de koppelankers van de binnensluiting zullen 4 gaten worden geboord

waarin houtdraadbouten worden aangebracht. | :fu,jqu‘ leng e 29 Yo i
. De roeden worden besteld en zullen 40 cm. langer worden dan de oude foeden.
. De heer van.Slochteren vraagt of de verzekering al is geregeld. ¢4 f &4

S cond

. De omschrijving van de werkzaamheden zal opnieuw moeten worden aangepast.
De heren Heijdra, Pasveer en Molema maken hiervoor een afspraak om op
23 auqustus 1984 's-Uiddegs om .00 uur bij de molen aanwezig te zijn.

. Met welk percentage is de laatsfe begroting verhoogd? P7Y ~eler ¥ exdre.

. De heer Pruim zal nagaan hoeveel muurankers de gemeente eventueel beschik-
baar heeft. & siules
. De volgende bouwvergadering 12 september a.s. om 14.00 uur bij de molen.




Gemeente Winschoten.

Restauratie molen Edens
Nassaustraat 14 te Winschoten.

I.D.kode 830217. 002602
Dossier T045-872 Nr. 6506
Beknopt verslag van de 3e bouwvergadering op 12 september 19584.

. L s . Sbrircns
Aan i i de heren J.A.Beijdra Rijksdienst Monumen
g g % S.Pasvegr Prov.Gron.Molencomn,

A,Roemeling
C.Molema

J.Pruim gemeente Winschoten.
B.Oomkens

molenmakers

1. Verslag 2e bouwvergadering:

. Vliucht 22,40 m.
2 Er is voor dit werk een CAR-verzekering gesloten, De molens zijn volledig op her-

bouw verzekerd f.100.000,- premier-risque en £.900.00,~- excedent. Voor molen Edens
is gezien de grootte en de aanwezige werktuigen de verzekerde waarde aan de hoge

kant.

%& aanvulling op de lijst van uit te voeren werkzaamheden zal z.s.m. worden teoege-

zonden. (Bijgevoegd). : .
Restauratgekredlet is afgeleid van de laatste begroting plus inflatiecorrectie

en post voor onvoorzien. g (

De Zemeente heeft nog 16 muhrankers in voorraad Hiervoor: kan een pr*;s op de
afrekening worden opgevoerd.

Opm.van gemeentewege wordt voorgesteld f. 50, per stuk,

Rletbedekklgg. Door een belangstellende is voorgesteld kap en bovenachtkant weer me%t
riet te dekken. Geraamde meerkosten f.30.,000,-, kap met rubberoid en bovenachtkant
riet £.20.000,-. Uit informaties van het bestuur van de Stichting CudeWinschoten
blijkt dat het verkijgen van een belangrijke bijdrage uit de burgerij voor dit doel
op korte termijn niet reZl moet worden geacht. Hoewel riet op het bovenachtkant tech-
nisch te prefereren valt wordt geadviseerd het kleedhout te herstellen en een nieuwe
laag dakleer aan te brengen, op de hoeken stroken met leislag.

Bovenachtkant. raamkisten herstellen en zo nddig vernieuwen, Bedekking zie punt 2.

Constructie bovenachtkant. Ter voorkoming van het uitbreken van de achtkantstijlen
over de laagsie bemdstviiken en de stijlen ijzeren band van plm,140 cm breed 75 mm

el €% 70 m= z&d (¢ orengen en te bevestigen met bouten. Boven de stellingdeuren
trekstangen ¢ 25 - 26 mm met volgplaten plm.10 x 10 cm.

legeringsbalk vernieuwen op de steenzclder, Lip onder de achtkantstlgl Slofstuk laten
zitten. Las in het midden met hardhouten deuvel. Vloer herstellen.

Kap. Wordt op de werkplaats gereedgemaakt. Lange spruit blijkt nog bruikbaar.,

De lange schoren moeten worden vervangen, Bij de constructie wordt aandacht besteed
aan het voorkomen van inwateren van de windpeluw. Voor de halssteen komt een stalen
plaat tot over de halve dikte van de as en achter het waterhol, Aan de bovenzijde
eveneens een stalen plaat in het waterhol. De onderrand van het dakleer loopt om het
dakhout en wordt met een tengel bevestigd.

Gebruik benedengedeelte. Volgens het huurcontract mogen geen brandgevaarlipjke of
explosieve stoffen in of bij de molen worden opgeslagen., De huurder moet zich houden
aan door de verzekeringsmaatschappi] te stellen eisen m.b.t. de brandveiligheid en
het voorkomen en bestrijden van brand. Venema huurt t/m 2e zolder.

De heer Pruim zal met de bedrijfsleider van Venema B,V, overleg plegen.

Afval, Ter vcorkoming van overlast zal het afkomende afval regelmatig worden afge-
voerd,

Gereed: zwichtstelling.

In uitvoering: kap, constructie bovenachtkant, bekleding bovenachtkant, vloeren,
bordesjes.

10. Bouwgeschiedenis.




De twijfel aan de juigheid van het verhazal dat het oorspronkelijke achtkant
in 1870 werd verhoogd wordt door de heer Roemeling weggenomen. De achtkant-
stijlen zijn getuige de lassen aan de bovenzijde verlengd en het boventafel-
ment is omhooggebracht. In de oude penbalk was het jaartal 1795 ingesneden.

11, Volgende vergamering: woensdag 10 oktober a.s., 14,00 uur bij de molen.

12. Bord Herinrichting wordt door de molenmakers verplaatst. Overtollig ma-
teriaal naar de werkplaats gemeentewerken.




Gemeente Winschoten,

Restauratie molen Edens
Nassaustraat 14 te Winschoten.,

I.D.kode 830217, 002602
Dossier 7045-872 nr.6506.

Beknopt verslag van de 4e bouwvergadering op 10 oktober 1984.

Aanwezig zijn de heren J.A.Heijdra Rijksdienst Monumentenzorg
Se.Pasveer Prov.Gron.Molencommissie
A.Roemeling
C.Molema
J.Pruim
B.Oomkens

molenmakers

gemeente Winschoten,

Verslag 2e bouwvergadering:

punt 7. Er waren nog 24 muurankers in voorraad, zodat in alle legeringsbalken onder
stelling het muurwerk kan worden verankerd.

overigens zal het verslag de volgende bespreking weer ter tafel komen,

Verankering muurwerk-legeringsbalken,
De plaats van de ankers op de steunberen is afhankelijk van de bevestiging van
de staarten aan de balken. Ze komen daardoor niet in het midden maar op ongeveer

1/3 = 2/3. ‘

Bovenachtkant,

Onderrand, raam- en deurkisten, dakleerbekleding en nieuwe deuren gereed.
6nderzi jde deurkosten zal nog worden bijgewerkt i.v.m. mogelijke vochtschade,
Nieuwe legeringsbalk is aangevoerd maar nog niet ingebracht.

Kap.

Is op het terrein aanwezig en nagenoeg gereed. Zo mogelijk wordt voor het plaatsen
nog schilderwerk verricht, een en ander mede afhankelijk van de weersomstandigheden,
Nieuwe lange schoren aangevoerd.

Regenscherm stelling.
Afgesproken wordt dat deze even wvoorbij de voet van de ondertoren zal steken.,

Volgende vergadering: woensdag 14 november a.s, 14,00 uur bij de molen.
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Restauratie molen Edens v it

Nassaustraat 14 te Winschoten.

I.D. kode 830217. 002602
Dossier 7045-872, Nr. 6506
Beknopt verslag van deiﬁe bouwvergadering op 19 december 1984.

Aanwezig zijn de heren J.A. Heijdra Rijksdienst Monumentenzorg
B.K. van Slochteren Prov. Gron. Molencomm.
& Pecie B Molenmakers
C. Molema
o BES Gemeente Winschoten.
B. Oomkens

Verslag 4e bouwvergadering: nog niet gereed.

In uitvoering: kap gereed en geplaatst, bovenachtkant gereed, optrekken

roeden in de werkplaats.

Financieel overzicht: volgens globale inventarisatie van de heer Molema is
het krediet voldoende.
Zo mogelijk mee te nemen: a. vlakke vloer begane grond.

b. vlocer rond spoorwiel.

. Volgende vergadering: 13/£§bfﬁéri 1985, 15.30 uur bij de molen.
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