

Wkm. 2 - Aeolus te Adorp

De molenaar-eigenaar Kruijer deelt telefonisch desgevraagd mee:  
De restauratie is al begonnen.

De heer Heijdra heeft hem meegedeeld dat er zo nu en dan een bouw-  
bepsreking zal worden gehouden met hem, de molenmaker en Heijdra.  
Overige namen zijn in dit verband niet genoemd.


(De Molencommisssie was er wel goed voor om te bemiddelen met de  
gemeente met als uitkomst dat de gemeente zich bereid verklaarde tot  
voorfinanciering van deze restauratie. In het andere geval had men  
er niet mee kunnen beginnen).

De heer Kruijer licht verder toe dat de molen over vijf maanden  
klaar zal zijn, voorzover er sprake is van werkbare dagen.

27/11 '80 P.D.

Woensdag 17 juni 9<sup>00</sup> uur 37

Eenrum 11<sup>00</sup> uur



Verslag: 1  
Volgnummer: TI/ME/308  
Afdeling:

Onderwerp: restauratie korenmolen  
Aeolus te Adorp  
Blad: 1  
Notulist(e): Dhr. Timersma

Gehouden te: Adorp  
Datum: 14 januari 1981

Aanwezig:

- A. Doornbos
- K. Doornbos
- J.A. Heijdra
- D. Kruijer
- S. Pasveer
- B.K. van Slochteren
- D.L. Timersma

Namens:

Verzending aan:

Opmerkingen n.a.v. het verslag van de vorige vergadering d.d.

Volgende vergadering:

18 maart 1981

te: Adorp (fam. Kruijer)

aanvang: 9.00 uur



Omschrijving:	Blad: 2	Actie door:
<p>1. De kwartaalopgave à f 75.000,-- is verzonden aan C.R.M.</p> <p>2. De roeden zullen worden gecontroleerd.</p> <p>3. De korte spruit moet vervangen worden. Er zal worden nagegaan of er uit de staart een korte spruit kan worden gezaagd.</p> <p>4. Op basis van inzicht in de kwaliteit van de betreffende onderdelen kan de omschrijving stelposten vervallen. De commissie is zich bewust van de bezwaren die aan deze beslissing kunnen kleven. De aannemer zal geen weekstaten maken en geen verrekening van meerderwerk in kunnen dienen.</p> <p>5. De car-verzekering is geregeld door de aannemer.</p> <p>6. De volgende vergadering staat vermeld op pagina 1.</p> <p style="text-align: center;">+--+--+--+--+--+--+--+--+--+</p>		